
Notat

Til :

Kopi til :

Frå : Lornts Letnes

Sak : SENTRUMSUTVIKLING I GOL

Saksnr./Arkivkode
08/376 - 143

Stad
GOL

Dato
27.03.2008

SENTRUMSUTVIKLING I GOL- MØTEREFERAT 27 MARS -08

SENTRUMSUTVIKLING – MØTE I OPPSTARTSGRUPPA 2008-03-27.

Tilstede: Jan Svello, Bjørn Eidsgaard, Randi Skredegård, Ole Venås, Jan Nordahl, Lornts Letnes.

Presentasjonen som ble vist på oppstartsmøtet ble delt ut.

Agenda:

1. Konstituering av gruppa.
2. Drøfting av planavgrensning, arbeidsgrupper, krav til konsulent, strakstiltak.
3. Videre arbeid i Oppstartsgruppa.

1. Konstituering.
Letnes ble bedt om å lede gruppa.

2. Drøftinger.
Planavgrensning.
Letnes sjekker om boligen til Mekkel Rustberggard er med i planområdet for Pers.
Dersom ikke bør den eiendommen tas med.
Avgrensning ellers som foreslått.
Gruppa mener at Skysstasjonen hører mer naturlig sammen med planen for Gord- sentret i og med at Statoil er med der.

Arbeidsgrupper.

Det settes ned en arbeidsgruppe som ser på nå-situasjonen for Gol som handelssted. Ved å bruke Handelsanslysen fra 1990 som referanse kan både bransjer og problemstillinger som der ble belyst, kan det lages noe tilsvarende, men med egne krefter.
Jan Svello og Ole Venås tar på seg oppdraget, og forespør om Geir Arne Johansen og Jan Mortensen kan delta i gruppa. Jan S og Lornts lager informasjonsskriv og spørreskjema. For å få helhet i situasjonen skal de viktigste bedriftene utenom kjerneområdet tas med.

Oppdrag for øvrige arbeidsgrupper fastsettes endelig sammen med plankonsulenten som skal engasjeres.

Krav til konsulent.

Ingen merknader til krav til konsulent.

Strakstiltak.

Det var enighet om at kommunen bør være ansvarlig for å iverksette enkelte strakstiltak for å vise at noe skjer allerede nå.

3. Videre arbeid.

Skriv til grunneierne med informasjon om oppstarten og forespørsel om deltagelse i arbeidsgruppe. Kort frist for svar.

Neste møte i gruppa blir med den engasjerte konsulenten.

Lornts lager sak til formannskapet slik at arbeidet forankres politisk, og tar også med forslag til finansiering av strakstiltakene.

Gruppemedlemmene tenker gjennom til neste møte aktuelle deltakere i arbeidsgruppene.

4. Andre tema som ble luftet.

Mange som i dag bor i boliger i senterområdet har et forståelig ønske om å fortsette å bo det så lenge de selv ønsker.

Ved å fastsette interne veger i senterområdet vil naturlig kvartalsinndeling bli synliggjort. Det vil lette mulighetene for samarbeidsløsninger vedrørende eiendomsstruktur for fremtiden.

Fremtidig trafikk til Hallingmo kan måtte knyttes til annen veg enn Sentrumsvegen.

Kan en tenke seg skille mellom skolekjøring og annen kollektivtransport?

Offentlige parkeringsplasser benyttes i dag mye som parkering for ansatte. I fremtiden må publikum finne seg i å betale for parkering.

E-postadresser og telefonnr til medlemmene:

Navn	E-post	Telefon
Jan Svello	jan.svello@ngbutikk.net	32029790/95049547
Bjørn Eidsgaard	b-eidsg@online.no	32074007/90557434
Ole Venås	spekeloftet@c2i.net	32060293/41289599
Randi Skredegård	rms@pers.no	32023270/94207966
Jan Nordahl		32076002/91357680
Lornts Letnes	lornts.letnes@gol.kommune.no	32029134/95049551

Utkast til Partnerskapsavtale delt ut til medlemmene for vurdering. Den drøftes på senere møte.

Hallingmoprojektet og Sentrumsprosjektet holdes gjensidig orientert ved å få tilsendt referatene fra hverandres møter.

GOL 2008-03-27

Lornts Letnes