

50721001 KDP GOL

Framdriftsplan



Aktivitet	2017								2018									
	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Prosjektoppfølgning	→																	
Planlegging	M	M																
Innspel politiske føringer		→																
Avklare politiske føringer					M	◇												
Innspelsfase					→													
Medverknad					→													
Sile innspel						M	◇											
Analyse: Veg rundt Gol																		
Analyse: Veg bustad																		
Analyse: Eignaheit																		
Konseptskisse																		
Konsekvensutgreiing og ROS																		
Plankart																		
Planomtale																		
Føresegner																		
Regionalt planforum																		
Tilbakemelding på planen																		
Levering til pol. handsaming																		
1. gongs handsaming																		
Informasjonsmøte lokalt																		
Høyringsperiode																		
Etterarbeid innspel																		
2. gongs handsaming																		
Sluttbehandling i kom.styret																		
Kvalitetssikring																		

Møtedeltaking
 Sweco har gitt tilbod på 2 eksterne folkemøte/arbeidsmøte. Framdriftsplanen legg opp til møte både i september og mars/april.
 Sweco har gitt tilbod på 1 møte i regionalt planforum. Eitt møte har me deltatt på, eitt møte til er planlagt.
 Sweco har gitt tilbod på 10 arbeidsmøte, inkludert førebuing og etterarbeid.

Merknad	Kommunens bidrag	Swecos bidrag
Kontinuerlig oppfølging av prosjektet	Får statusoppdateringar	Gjev statusoppdateringar
Planlegget organisering, arbeidsomfang m.m.	Innspel til prosess for plan + opplegg for utgreiingar. Datatilgang	Gjennomfører
Forslag til korleis politiske føringar bør leggest opp	Vurderer innspela i prosessen	Gjev innspel
Hovudprinsipp som skal ligge til grunn for arealbruken	Vedtaks punkt: Politisk sak og vedtak	
Opne for ein innspelsfase, parallelt med medverknad	Ta i mot innspel	Bearbeide innspel
Møte med lokale aktørar for å få innspel	Kven skal involverast når og korleis, vera tilstades på ev. møte	Bidra i medverknadsmøte
Sile innspela opp mot hovudprinsippa	Vedtaks punkt: Kva innspel skal gå ut, kva skal gå vidare	Forslag til siling
Gjennomføre utgreiingane	Føringar for analysen. Skaffe kom. data.	Gjennomføre analysen
Gjennomføre utgreiingane	Føringar for analysen. Skaffe kom. data.	Gjennomføre analysen
Gjennomføre utgreiingane	Føringar for analysen. Skaffe kom. data.	Gjennomføre analysen
Konseptskisse: Opptil 5 forslag til enkeltområde/temakart	Vedtaks punkt: Godkjenne konseptskissa	Opptil 5 utkast av enkeltområde
Fase1: Kartgrunnlag, verdikartlegging Fase 2: Nye arealbruk	Vedtaks punkt: Godkjenne KU og avgjere arealbruk	Gjennomføre analysen
Fase1: Kartgrunnlag, eksist.regpl. Fase 2: Plankart etter KU	Innspel eksisterande planar.	Eit utkast til justering før levering
Fase1: Bakgrunninformasjon. Fase 2: Drøfte planforslaget	Avklare prinsipp som skal vidareførast.	Eit utkast til justering før levering
Fase1: Skrive føresegner. Fase 2: Føresegner enkeltområde	Avklare prinsipp som skal vidareførast.	Eit utkast til justering før levering
Legge planen fram for regionalt planforum	Møte i planforum	Bidra i planforum
Tilbakemelding på plandokumenta før ferdigstilling	Vurderer dokument/innspel frå planforum og gje tilbakemelding	Leverer utkast før planforum
Plankart, føresegner, planomtale, KU og rapportar	Førebur 1. gongs handsaming	Leverer til avtalt tid
Legge planen fram for regionalt planforum	Politisk sak og vedtak	Bistå ved behov
Informasjonsmøte	Arrangerer møta	Bidreg på møta
Høyring 6 veker	Tek i mot innspel	Bearbeider innspel
Handtering av innspela som har kome inn	Vurderer endringar	Nytt utkast med ønska justeringar
Politisk førebuing og sakshandsaming i naudsynte utval	Kommunen skriv	
Vedtaks plan	Kommunestyret i Gol	
Kontinuerlig kvalitetessikring av alle leveransar.	Kommunen vurderer leveransane	Swecos interntkontrollsystem