


50721001 KDP GOL

Framdriftsplan



Aktivitet	2017								2018											
	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Prosjektoppfølgning	→																			
Planlegging	M	M																		
Innspel politiske føringer	→																			
Avklare politiske føringer			→		M															
Innspelsfase			→		→															
Medverknad			→		→		M													
Sile innspel			→		→		M													
Analyse: Veg rundt Gol			→		→		→		M											
Analyse: Veg bustad			→		→		→		→		M									
Analyse: Eignaheit			→		→		→		→		→		M							
Konseptskisse			→		→		→		→		→		→		M					
Konsekvensutgreiing og ROS			→		→		→		→		→		→		→		M			
Plankart			→		→		→		→		→		→		→					
Planomtale			→		→		→		→		→		→		→					
Føresegner			→		→		→		→		→		→		→					
Regionalt planforum																				
Tilbakemelding på planen																				
Levering til pol. handsaming																				
1. gongs handsaming																				
Informasjonsmøte lokalt																				
Høringsperiode																				
Etterarbeid innspel																				
2. gongs handsaming																				
Sluttbehandling i kom.styret																				
Kvalitetssikring	→																			

Møtedeltaking

Sweco har gitt tilbod på 2 eksterne folkemøte/arbeidsmøte.

Sweco har gitt tilbod på 1 møte i regionalt planforum. Eitt møte har me deltatt på, eitt møte til er planlagt.

Sweco har gitt tilbod på 10 arbeidsmøte, inkludert førebuing og etterarbeid.

Merknad	Kommunens bidrag	Swecos bidrag
Kontinuerlig oppfølging av prosjektet	Får statusoppdateringar	Gjev statusoppdateringar
Planlegget organisering, arbeidsomfang m.m.	Innspel til prosess for plan + opplegg for utgreiingar. Datatilgang	Gjennomfører
Forslag til korleis politiske føringar bør leggest opp	Vurderer innspela i prosessen	Gjev innspel
Hovudprinsipp som skal ligge til grunn for arealbruken	Vedtaks punkt: Politisk sak og vedtak	
Opne for ein innspelsfase, parallelt med medverknad	Ta i mot innspel	Bearbeide innspel
Møte med lokale aktørar for å få innspel	Kven skal involverast når og korleis, vera tilstades på ev. møte	Bidra i medverknadsmøte
Sile innspela opp mot hovudprinsippa	Vedtaks punkt: Kva innspel skal gå ut, kva skal gå vidare	Forslag til siling
Gjennomføre utgreiingane	Føringar for analysen. Skaffe kom. data.	Gjennomføre analysen
Gjennomføre utgreiingane	Føringar for analysen. Skaffe kom. data.	Gjennomføre analysen
Gjennomføre utgreiingane	Føringar for analysen. Skaffe kom. data.	Gjennomføre analysen
Konseptskisse: Opptil 5 forslag til enkeltområde/temakart	Vedtaks punkt: Godkjenne konseptskissa	Opptil 5 utkast av enkeltområde
Fase1: Kartgrunnlag, verdikartlegging Fase 2: Nye arealbruk	Vedtaks punkt: Godkjenne KU og avgjere arealbruk	Gjennomføre analysen
Fase1: Kartgrunnlag, eksist.regpl. Fase 2: Plankart etter KU	Innspel eksisterande planar.	Eit utkast til justering før levering
Fase1: Bakgrunninformasjon. Fase 2: Drøfte planforslaget	Avklare prinsipp som skal vidareførast.	Eit utkast til justering før levering
Fase1: Skrive føresegner. Fase 2: Føresegner enkeltområde	Avklare prinsipp som skal vidareførast.	Eit utkast til justering før levering
Legge planen fram for regionalt planforum	Møte i planforum	Bidra i planforum
Tilbakemelding på plandokumenta før ferdigstilling	Vurderer dokument/innspel frå planforum og gje tilbakemelding	Leverer utkast før planforum
Plankart, føresegner, planomtale, KU og rapportar	Førebur 1. gongs handsaming	Leverer til avtalt tid
Legge planen fram for regionalt planforum	Politisk sak og vedtak	Bistå ved behov
Informasjonsmøte	Arrangerer møta	Bidreg på møta
Høyring 6 veker + sommarferie	Tek i mot innspel	Bearbeider innspel
Handtering av innspela som har kome inn	Vurderer endringar	Nytt utkast med ønska justeringar
Politisk førebuing og sakshandsaming i naudsynte utval	Kommunen skriv	
Vedtaks plan	Kommunestyret i Gol	
Kontinuerlig kvalitetessikring av alle leveransar.	Kommunen vurderer leveransane	Swecos interntkontrollsystem