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INNLEIING 
 
 
Kommunestyret vedtok 04.11.08 å opprette ei arbeidsgruppe som skulle utgreie bygging av 
ny skule for 1.-10. klasse i Gol. 
Arbeidsgruppa skulle utarbeide berande pedagogiske prinsipp som skal leggjast til grunn for 
utforminga av romprogrammet i den nye skulen. Utanom framlegg til romprogram skulle 
arbeidsgruppa også koma med økonomiske utrekningar for investering og drift. I tillegg til 
møteverksemd og undersøkjande arbeid har arbeidsgruppa reist rundt og sett på skular og 
anlegg for å skaffe seg eit best mogleg vuderingsgrunnlag. 
 
 
1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 
 
1. Ny skule i Gol skal omfatte 1.-10 trinn; det vil seia ny barne- og ungdomsskule. 
2. Skulen skal vera lokalisert på Hallingmo. 
3. Det blir oppnemnt ei arbeidsgruppe som skal koma med framlegg til utforming av romprogram for ein ny 1-

10-skule basert på statlege føringar og dei mest moderne og framtidsretta pedagogiske prinsipp for 
organisering av undervisning. Romprogrammet må utformast i samsvar med desse prinsippa. Arbeid med 
romprogram må derfor ikkje starte før dei berande pedagogiske prinsippa er ferdig utforma. 
Arbeidsgruppa skal i tilknytning til romprogrammet også koma med økonomiske utrekningar for investering 
og drift. 

4. Arbeidsgruppa skal bestå av to politiske representantar frå UKL, ein representant frå Gol Byggdrift KF, ein 
representant frå Gol skule, ein representant frå Gol ungdomsskule, to foreldrerepresentantar, ein 
representant frå Utdanningsforbundet og skulefagleg rådgjevar. Den eine foreldrerepresentanten skal vera 
frå Herad skule. 

5. Arbeidsgruppa konstituerer seg sjølv. Skulefagleg rådgjevar kallar inn til første møtet. 
6. Arbeidsgruppa må kunne disponere midlar til dekking av kostnader knytta til planlegginga; – ekskursjonar, 

konferansar, eventuell møtegodtgjering og konsulenthjelp. Dette må det takast høgde for under behandlinga 
av Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 og Årsbudsjett 2009.Det blir sett av kr 100.000 i 
årsbudsjettet for 2009. 

7. Rapport med forprosjektet frå arbeidsgruppa skal vera ferdig innan 1.september 2009. Rapporten blir lagt 
fram for UKL i 1.møte etter denne fristen. Styringsgruppa for Hallingmo skal haldast løpande orientert 
Vedteken representasjon (jf punkt 4) frå UKL er Bård Flataaker Hagen og Tore Dag Skjerdal,  
1. vara Tom Rune Skredderberget Blakkestad, 2.vara Tone Karlsen.” 

 
1.2. MÅL FOR ARBEIDET – MANDAT 
 
∗ Arbeidsgruppa Ny skule i Gol skal koma med framlegg til utforming av romprogram for 

ein ny 1-10-skule i kommunen.  
∗ Romprogrammet skal vera basert på statlege føringar og dei mest moderne og 

framtidsretta pedagogiske prinsipp for organisering av undervisning.  
∗ Romprogrammet må utformast i samsvar med desse prinsippa.  
∗ Arbeid med romprogram må derfor ikkje starte før dei berande pedagogiske prinsippa er 

ferdig utforma. 
∗ Arbeidsgruppa skal i tilknytning til romprogrammet også koma med økonomiske 

utrekningar for investering og drift. 
∗ Rapport med forprosjektet frå arbeidsgruppa skal vera ferdig innan 1. september 2009.  
∗ Rapporten blir lagt fram for UKL i 1. møte etter denne fristen.  
∗ Styringsgruppa for Hallingmo skal haldast løpande orientert.  
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1.3. DELTAKARAR  
 

Ingebjørg By Teigen, rektor Gol skule 
Hallgeir Haugen, rektor Gol ungdomsskule 
Sigvart Flåm, dagleg leiar Gol Byggdrift Kommunalt Foretak 
Tone Vik, FAU Herad skule 
Monica Vedvik FAU Gol skule 
Tore Dag Skjerdal, representant Utval for Kultur og Levekår 
Bård Flataaker Hagen, representant Utval for Kultur og Levekår 
Kjersti Lilleslett, Utdanningsforbundet, Gol 
Astrid Myro Rust, skulefagleg rådgjevar 
 
Varafolk:  
Ove Rygg, FAU Gol skule 
Tom Rune Blakkestad, Utval for Kultur og Levekår 
Tone Karlsen, Utval for Kultur og levekår 
Morten Lien, Utdanningsforbundet 
Helge Fivelstad, rektor Herad skule 
 
Leiar for arbeidsgruppa : Tore Dag Skjerdal 
Nestleiar   : Ingebjørg By Teigen 
Sekretær   :Astrid Myro Rust 

 
 
1.4. RAPPORT FRÅ PROSESSEN  
 
Arbeidsgruppa har hatt sju møte og vore på tre ekskursjonar med besøk på fem skular: 

 
Fagerlund skole, Ringsaker kommune 
Nes barneskole, Ringsaker kommune 
Lesterud skole, Bærum kommune 
Gullhaug skole, Bærum kommune 
Vestsiden skole, Porsgrunn kommune 

 
I tillegg har to av medlemmane i gruppa vore på konferansar om skulebygg/skuleanlegg: 
Konferansen Fleksible skoleanlegg i Sandvika i september og Innlandskonferansen om 
arkitektur og pedagogikk på Hamar i november 2008. Innlagt i desse konferansane har det 
vore ekskursjonar til nybygde skular, blant anna Hundsund på Fornebu. 
To av medlemmane har vore på ekskursjon til Larvik for å sjå på ny vidaregåande skule med 
sportshall; Arena Larvik. Ein representant reiser på Utdanningsdirektoratets konferanse i 
Stavanger 21.-22.september 2009 
 
Ekskursjonane har vore ein viktig del av arbeidet, og arbeidsgruppa har henta erfaringar og 
kunnskapar under besøka på skulane og i dialog med dei tilsette der. Arbeidsgruppa har sett 
kva som er mogleg å få til, og lært at det er svært viktig å tenkja på alt før ein set i gang eit så 
stort prosjekt. Det har vore mykje å lære frå planprosessane og kva dei ulike skulane har erfart 
at ikkje er så lurt. Særleg vart arbeidsgruppa imponert og inspirert av Fagerlund skole i 
Brumunddal, Ringsaker kommune. Politikarane i Gol blir inviterte med på tur dit i oktober. 
 
Erfaringane frå skulebesøka er samla i vedlegg 1. 
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1.5. HØYRING 
 
Rapporten vart lagt ut på heimesidene til Gol kommune rundt 15.juli og vart samtidig sendt ut 
på høyring med frist 30.august.  
 
Høyringsinstansar har vore  

Alle avdelingane i Gol kommune  
FAU ved dei tre skulane  
Utdanningsforbundet Gol  
Fagforbundet Gol  
Gol Idrettslag  
PPT og OT for nedre Hallingdal IKS. 

 
Alle høyringsinstansane og medlemmar av kommunestyret og politiske hovudutval i Gol 
kommune fekk informasjon om dette på e-post. Rapporten og vedlegga låg ved og kunne også 
hentast i papirutgave hjå skulefagleg rådgjevar.  
 
Høyringsuttaler skulle sendast til Gol kommune ved skulefagleg rådgjevar Astrid Myro Rust, 
Gamlevegen 4, 3550 Gol eller som vedlegg til e-post til astrid.myro.rust@gol.kommune.no 
 
Det har kome inn åtte høyringsutaler.  
Arbeidsgruppa har gjennomgått uttalene og sjekka om rapporten har teke høgde for dei ulike 
innspela. Mykje av det høyringsinstansane kommenterer, forsterkar detaljar i rapporten. 
Høyringsuttalene og eit samandrag av dei er samla i saksdokument som ligg ved saka til 
politisk behandling. 
 
Det vart halde eit informasjonsmøte tysdag 25.august i kroppsøvingssalen på Gol skule 
kl.19.00-20.30 der rapporten vart lagt fram, og det var høve til å koma med spørsmål. 
 
 
1.6. POLITISK BEHANDLING 
 
Vedtaket i K-sak 86/08 pålegg at rapporten skal behandlast politisk i første møte i Utval for 
Kultur og Levekår etter 1. september som er sett som frist for ferdigstilling. 
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1.7. SAMANDRAG 
 
BAKGRUNN 
Alle dei tre grunnskulane i Gol treng tilbygg og omfattande renovering for å kunne fungere 
som fullgode skular. Ein ny skule må byggjast som ein tre-parallell skule for 1.-10.klasse for 
inntil 700-750 elevar for å ta høgde for folketalsutviklinga i Gol minst 50 år fram i tid (punkt 
10.1.2 – om rekna levetid for nybygg)..  
Den nye skulen skal liggja på Hallingmo. 
 
PEDAGOGISKE FØRINGAR 
Skulen må ivareta behovet for sosialt tilhøyre og tryggleik for elevane. Alle må derfor høyre 
til i ein klasse. Opplæring i faga må gjevast gjennom varierte arbeidsformer og både praktiske 
og teoretiske tilnærmingar. Elevar med spesialpedagogiske behov må sikrast eit stabilt og 
fagleg godt læringsmiljø. Det bør derfor etablerast ei spesialpedagogisk avdeling. 
 
ORGANISERING 
Elevane må organiserast i klassar og på årstrinn. Med auka spesialisering må lærarane 
fordjupe seg i og undervise i færre fag. Fagkompetanse bør utnyttast på fleire årstrinn. 
Administrasjonen bør omfatte rektor, fire inspektørar og to tilsette med merkantile oppgåver. 
 
AREALBEHOV 
Ein ny skule bør ha tilstrekkeleg areal. Det bør reknast mellom 10-14 m2 per elev i tillegg til 
kroppsøvingsavdeling. Kvart trinn må ha eige heimeområde med tre klasserom, to grupperom, 
lager, fellesareal, garderobe og toalett. Inngangen til heimeområdet må vera direkte frå 
uteområdet som er tilpassa alderssteget. 
 
Det bør vera minimalt med innvendig trafikkareal. 
 
SFO bør ha lokale i tilknytning til heimeområdet til dei minste elevane slik at dei kan bruke 
same garderoben og toaletta. 
 
Uteområdet bør vera stort og variert og stette behovet for fysisk aktivitet og sosiale 
møteplassar. Tilrådd norm for uteareal er minst 50 m2 per elev. 
 
MILJØ OG DRIFT 
Høge målsetjingar for miljø i den nye kommuneplanen for Gol tilseier fokus på arealeffektiv 
planløysing, energiøkonomisering og val av rett energikjelde. Oppvarming, lys og ventilasjon 
må derfor ha automatisk styring. 
 
Eit godt innemiljø med rein luft, god temperatur, rett lys og lite støy er viktig for trivsel og 
læring. 
 
Utforming og inventar må vera tilrettelagt ut frå krav til universell utforming og gjera 
reinhaldet enkelt. 
 
FLEKSIBLE LØYSINGAR OG SAMBRUK 

Ein ny skule må byggjast med tanke på sambruk med kultur og idrett. Dette vil også gjelde 
uteområdet. 
 
Skulen må utformast slik at han eignar seg for utleige. 
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Ein ny skule må planleggjast med tanke på at det kan bli krav om skulemåltid til alle elevane. 
 
ESTETIKK, KUNST OG UTSMYKNING 
Den nye skulen skal vera eit signalbygg for Golsamfunnet. Ved å tenkja estetikk og kunst alt i 
planleggjingsfasen er det moglegheit for å få til ei heilskapleg utforming av det estetiske både 
innvendig og utvendig. 
 
TRAFIKK; INFRASTRUKTUR 
Det er eit mål at flest mogleg elevar skal kunne gå og sykle trygt til og frå skulen. All 
planleggjing må ta omsyn til dette, men i ein kommune med mange skysselevar er det også 
viktig å få til gode løysingar for kollektivtransport og eventuelle privatbilar i nærleiken av 
skulen. Ei regulering av området må dessutan ta omsyn til at dei tilsette skal ha 
parkeringsplassar, og at varetransport kan avviklast utan å koma i konflikt med elevane sitt 
gang-, sykkel- og leikeareal. 
 
ØKONOMI 
Å byggje ny skule i Gol blir eit stort økonomisk løft for kommunen. Det er realistisk å rekne 
ein kostnad på minst 25 000 kroner per m2. 
 
Dersom det ikkje blir bygd ny skule, må det reknast med omfattande kostnader knytta til 
istandsetjing av dei tre skulane. I tillegg må Læringssenteret Gol Vaksenopplæring og 
Folkeuniversitetet skaffast forsvarlege og eigna lokale.  
 
Kostnadene med kapitalutgifter må likevel sjåast opp mot utgifter knytta til rehabilitering, 
ombygging og utbygging av eksisterande skulebygg.  
 
Utgifter til teknisk drift, administrasjon og skuleskyss vil bli redusert ved ein ny 1-10-skule. 
 
Sal av føremålsbygg vil kunna frigjera kapital og driftsmidlar til investering i ny skule. 
 
Det må undersøkjast om det finst tilskotsordningar som kan tilføre friske midlar. 
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2.  BAKGRUNN  
 
 
2.2. TEKNISK RAPPORT FOR EKSISTERANDE SKULEBYGG 
 
2.1.1.  Bygningane 
 
Herad skule 
Byggjeår 1984 med grunnflate 705 m2. Blir nytta til grunnskule 1.-7. trinn. Sokkel er bygd i 
betong, resten i tre.  
Skulen manglar eitt klasserom, minst to grupperom, kroppsøvingsavdeling og fullverdig 
heimkunnskapsavdeling. 
 
STATUS: Vedlikehaldsstatus er god, men vedlikehaldskostnadene kjem etter kvart her også 
framover. 
 
Gol skule, Glitrehaug 
Skulebygget vart bygd ca 1928 i tre. Internatbygget og tilbygget til skulebygget er oppført i 
mur og tegl i 1965. Internatbygget er på 380 m2, den gamle skuledelen 167 m2, nytt skulebygg 
195 m2. Fyringa er basert på olje, noko som er lite miljøvenleg.  
Bygningane blir i dag brukte til barneskule 1.-2. trinn, SFO og kulturskule. 
 
STATUS: Alle bygga har gjennomgått innvendig ombygging, oppussing og generelt 
vedlikehald for å bli tilpassa dagens drift.  
 
Sjølv om status er brukbar, vil det bli behov for store investeringar når det gjeld betring 
av/oppgradering av tekniske installasjonar for å kunne halde fram med å bruke bygga til 
noverande føremål i framtida.  
 
Spesielt gjeld dette fyringssanlegg og ventilasjon, men også standardheving, tilpassing til 
endra krav og forskrifter for drift og styringssystem for ventilasjon og energi. 
 
Gol skule 
Byggjeår 1958, ombygd i 1975. Tilbygg frå 1977, kroppsøvingssal frå 1979.  
Nytt påbygg 1997. Grunnflate for hovudbygningar og mellombygg 1 200m2, gymnastikksal 
290 m2.  
Murbygningar med tradisjonelle klasserom og sentralfyr. 
Blir i dag nytta til barneskule 3.-7. trinn. 
 
STATUS: God i forhold til alder, men det meste som står under Glitrehaug gjeld også Gol 
skule. Skulen er ikkje funksjonell og er for liten i forhold til dagens behov. 
 
Gol Ungdomsskule 
Blir nytta til ungdomsskule 8.-10. trinn. 
Byggjeår 1967 med grunnflate 1 319 m2 og i to etasjar. I tillegg nyttar ungdomskolen lokale i 
samfunnshuset til delar av undervisninga. Murbygning med delvis lettveggar som 
romskiljarar.  
Ombygd i 1999. Påtenkt tilbygg med blant anna spesialpedagogisk avdeling vart ikkje 
igangsett. 
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Spesialrom som naturfag- og fysikk-/kjemirom er svært nedslitte og treng fullstendig 
renovering. Romma må også oppgraderast med tanke på lagerrom og oppbevaring av 
kjemikaliar. 
Bygget har setningsskadar. Det er sprekkar mellom veggar og vegg/tak. Omfattande 
oppussing/renovering vil vera nødvendig i nær framtid dersom bygget framleis skal nyttast til 
ungdomsskule. 
Kjøkkenet knytta til personalrommet er heilt nedslitt og må fullrenoverast. 
Vindauge må skiftast ut. Det trengst brannvarslingsanlegg. 
Elevtoaletta treng renovering. 
 
STATUS: Vedlikehaldsstatus er god, men alle vindauge må skiftast ut. Bygget har 
setningsskadar. Det må også gjerast noko med styring av varme, lys og ventilasjon for å 
tilfredsstille nye krav. 
 
2.1.2 Driftsutgifter 
 
Årlege driftsutgifter i 2008: 
 
Gol skule, Glitrehaug     749.000 kroner  
Gol skule   1.863.000 kroner 
Gol ungdomsskule  1.871.000 kroner 
Herad skule      724.000 kroner 
 
Sum årlege driftsutgifter 2008 (teknisk, som ligg til Gol Byggdrift KF) 5.207.000 kroner 
 
Dette inkluderer vedlikehald osv, forsikringar, energi, reinhald og vaktmeister. 
Vedlikehaldsutgiftene vil auke vesentleg i åra som kjem.  
 
2.1.3 Utbyggingsbehov 
 
Herad skule 
Behov ved Herad skule: 
 
- Kroppsøvingsavdeling for å imøtekoma krav om auka fysisk aktivitet. 
- Fullverdig heimkunnskapsavdeling – også for å imøtekoma behov for 

skulemåltid/kantinetilbod i framtida. 
- Eitt ekstra klasserom. Skuleåret 2008/09 vart sløydsalen nytta som fast klasserom. 
- Grupperom for å imøtekoma vekslande behov for særskild tilrettelegging for elevar med 

spesielle behov og til norskopplæring for minoritetsspråklege elevar. 
- Møterom for logoped, PPT og tverrfagleg samarbeid.  
- Kontor/tilhaldsstad for skulehelsetenesta. 
- Skulen treng system for solskjerming i klasseromma som er vende mot rv.7. 
- Ventilasjonsanlegget treng oppgradering/må skiftast ut. 
 
Gol skule Glitrehaug 
Glitrehaug vart teken i bruk som mellombels løysing på plassmangel ved Gol skule skuleåret 
2002/2003. 
Det er for tronge garderobar, for lite grupperom til spesialundervisning og til grupper i norsk 
og andre basisfag.  
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Gol skule 
Det er føreteke ei vurdering som viser at det ikkje er lønsamt å renovere, men heller byggje 
nytt. Det blir vist til K-sak 77/01 Arealbehov og arealutforming – nødvendig vedlikehald, 
mellombelse tiltak og framtidig utbygging ved barneskulane i Gol. 
 
Gol ungdomsskule 
I utgangspunktet var skulen tre-parallellskule. Installering av ventilasjonsanlegg har teke av 
undervisningsarealet. Skulen hadde ikkje lenger plass til tre parallellar med tilhøyrande 
nødvendige grupperom.  
 
Frå og med 2011 får skulen klassetrinn der elevtalet ville utløyst tre parallellar etter tidlegare 
klassedelingstal. Skulen manglar 1-2 klasserom (60 – 120 m2 ) for å få organisert 
undervisninga forsvarleg. 
Skulen manglar grupperom.- Det er nok med 2 rom á 15 m2 under føresetnad av at nye 
klasserom blir gjort tilgjengelege. 
 
Då skulen vart ombygd til baseskule i 1999, vart anna areal enn klasserom innlemma i basane 
for at desse skulle bli store nok. Dette arealet var tenkt erstatta i nytt tilbygg, ca 120 m2, som 
blant anna skulle romme spesialpedagogisk avdeling. Dette tilbygget er ikkje gjennomført. 
I tilknytning til den spesialpedagogiske avdelinga er det også behov for eit stellerom 
tilrettelagt for funksjonshemma. 
 
Skulen er heller ikkje på andre måtar tilrettelagt for funksjonshemma. Elevar som brukar 
rullestol, må ta omvegar og bruke heis i samfunnshuset eller biblioteket (når biblioteket er 
ope) når dei skal bevege seg gjennom etasjane ved skulen sin. Dette tek for lang tid. 
 
Etter kvart har skulen også eit behov for eit tilbod om eigna tilhaldsstad for elevar med 
tilpasningsvanskar og/eller forstyrrande åtferd, jf. ”Ventilen” ved Vestsiden skole i Porsgrunn 
(vedlegg 1).  
 
Skulen manglar eigna rom for logoped, PPT, skulehelseteneste og psykiatrisk sjukepleiar 
(Helsestasjon for ungdom). 
 
Skulen manglar møterom for tverrfagleg samarbeid, elev- og foreldresamtaler.. 
 
Skulen har ikkje solskjerming. 
 
For å imøtekoma behov for skulemåltid/kantina, er det nødvendig med meir og tilrettelagt 
areal. 
 
Når det gjeld tilgang på kroppsøvingsavdeling, er kapasiteten på Gol samfunnshus sprengt. 
Ungdomsskulen manglar stadig kroppsøvingssal. 
 
 
2.2. ORGANISERING 
 
2.2.1 Eksisterande skular 
 
Gol kommune har to barneskular med 1.-7. trinn; Herad skule med 80 elevar og Gol skule 
med 314 elevar. Gol ungdomsskule har 170 elevar skuleåret 2008/09. 
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2.2.2 Eksisterande administrasjon 
 
Skule Rektor Inspektør Rådgjevar Sosiallærar 

Merkantilt 
personale 

HERAD 50 %     
GOL SKULE 100 % 75 %   100 % 
GOL UNGDOMSSKULE 100 % 100 % 25 %  100 % 
TOTALT 250 % 175 % 25 % 10-12 % 200 % 
 
 
 
2.2.3 Behov ved eksisterande organisering 
 
Skule Rektor Inspektør Rådgjevar Sosiallærar 

Merkantilt 
personale 

HERAD 50 %     
GOL SKULE GLITREHAUG  25 %    
GOL UNGDOMSSKULE      
TOTALT 50 % 25 %    
 
 
 
2.2.4 Eksisterande kompetansebehov 
 
Grunnskulen i Gol manglar etter kvart fagkompetanse i fleire fag, særleg i matematikk og 
naturfag, men også i norsk og engelsk og andre språkfag. 
 
Det har vist seg å vera svært vanskeleg å rekruttere spesialkompetanse som til dømes logoped. 
 
 
2.3. PROGNOSAR 
 
2.3.1 Folketalsutvikling 
 
Framskrivningen ved hjelp av SSB/Statistikkbanken har ein basis frå 1.januar 2008 på 4 449 
innbyggjarar. Per 1.januar 2009 var innbyggjartalet 4 516  -  eller 67 personar over basis. 
 
Med alternativ middels nasjonal vekst (alternativ MMMM,) viser framskrivinga: 
 
2015:  4 635 personar 
2020:  4 829 personar 
2025:  4 960 personar 
2030: 5 117 personar 
 
Det betyr ein folketalsvekst i Gol dei neste 31 åra på ca 600 personar. 
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Elevtalsutvikling 
 
Aldersgruppa 6-15 år viser følgjande utvikling: 
 
2009:     549 elevar 
… 
2015:    570 elevar 
2020:     567 elevar 
2025:     577 elevar 
2030:    605 elevar 
 
Det betyr ein auke i barn i skulepliktig alder på 56 dei neste 21 åra. 
Gjennomsnittleg rekna gjev dette 60,5 elevar på kvart trinn, noko som etter tradisjonelle 
klassedelingstal ville ført til behov for undervisningsareal til treparallellskule. 
Erfaringar viser at elevtalsutviklinga kvart år er høgare enn prognosane. 
 
2.3.2 Tettstaden kontra grendene 
 
Frå 1990 til 2008 har befolkninga i tettstaden auka frå 2 030 personar(48 %) til 2 688 (60 %) 
personer, eller med 658 personar. 
 
I same tidsrom har befolkninga i grendene gått ned frå 2 190 til 1 741, eller med 449 personar. 
 
Totalt har befolkninga auka med 217 personar i same tidsrom. Det er mest sannsynleg at 
denne trenden vil halde fram. 
 
2.3.3 Bustadutvikling 
 
Det er i 2008 registrert 2 519 bustadar i Gol. Det betyr at gjennomsnittsbustaden har 1,76 
bebuarar. 
 
Ein folketilvekst på 600 personar med same tall per bustad utløyser eit bustadbehov på 340 
nye bustadar, eller ca 16 per år i snitt. I tillegg kjem eldre bustadar som blir erstatta med nye. 
 
Dei avsette bustadområda i gjeldande planverk er tilstrekkeleg til å dekkje behovet. 
(Gorolie, Øvre Hagaskogen, Øvre Petterbråten, Øvre Tuppeskogen, Tuppeskogen med tre 
område og leiligheiter i sentrum). 
Elevar frå desse bustadområda vil i vesentleg grad sokne til Gol skule. Det aukar behovet for 
meir undervisningsareal. 
 
Avstandane fra Hallingmo til Øvre Tuppeskogen er ca 3,2 km og vil ikkje gje auka behov for 
skuleskyss. Frå Gorolie til Hallingmo er avstanden ca 5,7 km. Skyssgrensa for rett til fri 
skuleskyss er 4 km. 
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3. PEDAGOGISKE FØRINGAR 
 
 
3.1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGA 

Den nye formålsparagrafen for skulen lyder: 
 
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne 
dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt 
og forankring. 
 
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, 
nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike 
religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.  
 
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale 
kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 
 
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si 
overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.  
 
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne 
meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få 
utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.  
 
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei 
skal ha medansvar og rett til medverknad. 
 
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og 
gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering 
skal motarbeidast. 

 
Skulen sitt samfunnsmandat er å utvikle heile mennesket, og mål og innhald dreiar seg 
om meir enn fag. Skulen har også ein oppdragarfunksjon. Omgrepet ”danning” kan forståast 
som summen av det faglege, det sosiale og det kulturelle aspekt ved opplæringa. 
Skuleanlegg må derfor kunne ivareta alle desse aspekta ved elevens utvikling. Den 
generelle delen av læreplaner understrekar ofte mandat og mål som går ut over fagmåla. 
 
Organiseringsformer og arbeidsmåtar må varierast slik at både individuelle behov og 
fellesskapsinteresser blir ivaretekne. Dette stiller også krav til læringsmiljø og læringsarenaer. 
 
 
3.2. TILPASSA OPPLÆRING 
 
Skulane i Gol har i samarbeid definert og konkretisert omgrepet tilpassa opplæring slik 
 
SKULEN 
* Skulen skal ivareta alle elevar ubunde av sosial bakgrunn, kjønn, religiøs eller etnisk 

tilhøyre og føresetnader for læring. 
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* Læringsmiljøet må organiserast på ein fleksibel måte for å imøtekoma ulike behov. 
* Praksis må gjenspegle positive haldningar til mangfald og bidra til eit inkluderande 

læringsmiljø. 
 
LÆRAREN 
* Læraren skal møte alle elevar med ei grunnleggjande haldning om at alle er ulike og 

verdfulle. 
* God observasjon og relevant kartleggjing er ein føresetnad for tilpassa opplæring. 
* Undervisninga må tilretteleggje for varierte arbeidsmåtar, differensiert lærestoff og ulike 

oppgåver og aktivitetar. 
* Vurdering i form av elevsamtaler og jamlege og tydelege tilbakemeldingar skal medverke 

til læring, personleg utvikling og motivere til innsats. 
* Læremiljøet i klassen skal gje rom for samspel og fellesskap. 
 
ELEVEN 
* Alle elevar skal oppleve å bli sett som unike individ med ulike føresetnader for å lære. 
* Dei treng derfor tilpassa utfordringar for å kunne utnytte sitt potensiale og bli motiverte til 

å yte sitt beste. 
* Å oppleve meistring og medverknad stimulerer til vidare innsats. 
* Målet er læring og personleg utvikling for kvar einskild elev. 
 
 
3.3. GRUNNLEGGJANDE FERDIGHEITER 
 
Omgrepet grunnleggjande ferdigheiter vart innført saman med Kunnskapsløftet i 2006. 
Bakgrunnen for å innføre dette var ei erkjenning av at nokre område i skulen sitt arbeid var 
viktigare enn andre og derfor må vektleggjast i større grad enn andre område.  
Grunnleggjande ferdigheiter er integrert i kompetansemåla i faga der dei bidrar til utvikling av 
og er en del av fagkompetansen. Det vil seie at ein i alle fag skal gi elevane høve til å ta i bruk 
og øve på dei fem grunnleggjande ferdigheitene. 
 
Dei grunnleggjande ferdigheitene er 
 

• Å kunne uttrykkje seg munnleg 
• Å kunne lesa 
• Å kunne uttrykkje seg skriftleg 
• Å kunne rekne 
• Å kunne bruke digitale verktøy 

 
 
3.4. LÆRINGSMILJØ 
 
Eit trygt og inkluderande elevmiljø er ein føresetnad for all læring. Alle elevar har krav på å 
oppleva tilhøyre og samkjensle. Det er derfor eit krav at alle elevar skal høyre til i ei gruppe 
eller ein klasse. Klassen må vera samla så mykje som det trengst for å utvikle ei kjensle av å 
høyre til og utvikle gode relasjonar til medelevar og lærarar. 
 
God klasseleing er ein føresetnad for å uvikle eit godt miljø i klassen. Dyktige lærarar 
etablerer gode arbeidsrutiner, klare reglar, kjende rammer og konsekvensar slik at elevane veit 
kva dei kan vente seg. Elevane må heile tida oppleve at det er dei vaksne som bestemmer og 



 

Ny skule i Gol side 20 av 58 Rapport med forprosjekt 
Grunnlagsdokument september 2009 

 

legg føringar for arbeidet. Då vil dei oppleve skuledagen som trygg, og dei kan få ro til å 
konsentrere seg om skulearbeidet. 
 
Etter kvart som elevane blir eldre kan dei gradvis lærast opp i demokratiske prosessar og 
oppleve elevmedverknad. 
 
 
3.5. VARIERTE ARBEIDSFORMER 
 
Alle elevar er forskjellige og lærer på forskjellige måtar. Nokon arbeider best åleine, mens 
andre lærer best i samarbeid med andre. Nokon treng å sjå ting, mens andre best får med seg 
det dei høyrer. Nokon er teoretikarar og tileignar seg lærestoffet gjennom lesing. Andre må 
prøve ut ting i praksis og bruke hendene for å forstå det dei skal lære. Nokon lærer gjennom 
rytme og musikk, andre ved å bruke kroppen. 
 
For dei fleste vil ein kombinasjon av desse innfallsvinklane vera det beste; lærestoffet vil feste 
seg betre ved at ein brukar fleire arbeidsmåtar. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for 
varierte arbeidformer.  
 
3.5.1 Klasseromsarbeid 
 
Skuledagen kan startast og avsluttast med ei samling for klassen. Elevane sit då ofte i ein 
hestesko eller ring. Kontaktlærar gjennomgår dagsplanen slik at elevane veit kva dagen skal 
innehalde.  
 
Det sosial-pedagogiske arbeidet blir ofte lagt til slike samlingar. Læraren fører dagbok for å 
følgje med på eventuelt fråvær, det er høve til å markere fødselsdagar eller andre merkedagar, 
og klassen kan ta opp tema som som gjeld trivsel og miljø.  
Saker frå elevrådet blir også tatt opp i desse øktene. 
  
3.5.2 Tavle- /Kateterundervisning 
 
Introduksjon av nytt lærestoff blir ofte presentert framfor ein samla klasse. Læraren kan bruke 
visuelle hjelpemiddel til å forsterke innlæringa. Den tradisjonelle tavla er lett tilgjengeleg. Ein 
kan også bruke overhead-prosjektor, interaktiv tavle eller data-prosjektor. 
Gode illustrasjonar saman med god formidling vil bidra til at fleire får med seg det som skal 
lærast.  
Det er viktig at alle i klassen sit slik at dei ser og kan følgje godt med. 
Denne typen undervisning blir ofte kombinert med spørsmål til klassen eller ein samtale 
mellom lærar og elevar. 
 
3.5.3 Førelesing 
 
Lærar eller ein ekspert på eit felt gir ei forelesing som kan vera for ei større gruppe t.d. for eit 
trinn på ca 70 elevar. Det krevst gode sjå- og lytteforhold, og det kan brukast eit utval av 
medium for å støtte forelesninga.  
Denne undervisningsforma blir mest brukt i dei høgste klassane. 
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3.5.4 Individuelt arbeid 
 
Mange oppgåver høver godt for individuelt arbeid. Eleven får høve til å fordjupe seg i 
lærestoffet i eige tempo og etter eigne føresetnader. Det kan vera i stille-lesing, utarbeiding av 
skriftleg tekst, reknestykkje eller andre gruble-oppgåver. 
 
Eleven har då behov for rolege omgjevnader som er skjerma frå meir urolege aktivitetar. 
For dei eldste kan det vera aktuelt med ein lesesal eller eit mediarom til slike aktivitetar. 
 
3.5.5 Gruppearbeid og prosjektarbeid 
 
Ei gruppe elevar, ofte 3-6, gjennomfører ei oppgåve i samarbeid med kvarandre. Ulike 
arbeidsformer kan brukast. Gruppa arbeider fram ulike produkt og treng variert utstyr. 
Ei elevgruppe kan t.d. arbeide med eit prosjekt som strekkjer seg frå planleggjing og 
klargjering til presentert produkt. Gruppa treng ein fast arbeidsstasjon, men deltakarane 
arbeider periodevis åleine eller parvis. Prosjektet går over tid, og det blir veksla mellom 
arbeid på skulen, ute i samfunnet og heime. 
For dei yngste elevane vil ei gruppe på to vera nok. Større grupper kan fungere frå 
mellomtrinnet og oppover. 
 
3.5.6 Framføringar 
 
Prosjektarbeid og andre læringsoppdrag fører ofte fram til eit produkt som det er behov for å 
dele med andre i form av ei framføring. Det kan vera behov for teknisk utstyr, og det kan vera 
behov for å bruke ei scene. Framføringane kan vera retta mot klassen, eller dei kan vera for 
alle elevane på trinnet, på hovudtrinnet eller på heile skulen.  
Kunstnariske presentasjonar av profesjonelle utøvarar, t.d. i regi av den kulturelle 
skulesekken, inngår også som eit ledd i skulekvardagen. 
 
3.5.7 Arbeid i stasjonar 
 
Undervisninga kan organiserast i såkalla stasjonar. Elevane blir delte inn i grupper etter 
interesse eller fagleg nivå. Gruppene skal vera ei gitt tid på kvar stasjon og deretter flytta over 
til neste stasjon etter ei gitt ”løype” Ein eller fleire av aktivitetane blir styrte av ein lærar. 
Døme på ein slik aktivitet kan vera ”veileda lesing”. Læraren går då nøye gjennom ein tekst 
saman med ei gruppe elevar som er på omtrent same nivå i lesing. Dei andre stasjonane må ha 
tilrettlagt arbeid som elevane kan utføre sjølvstendig ettersom det som regel ikkje vil vera nok 
ressursar til å ha fleire lærarar i klassen. 
 
3.5.8 Opplæring i framandspråk 
 
God opplæring i framandspråka engelsk, tysk og fransk krev trening og perfeksjonering i 
uttale og intonasjon. Elevane må lytte til gode språklege modellar, t.d. på ein CD eller ei 
lydfil, og gjenta det dei høyrer, helst kvar for seg. Læraren må lytte til og rettleie kvar enkelt 
elev. Eit språklaboratorium er ein verkstad for slike språklege øvingar. 
 
3.5.9  Praktisk arbeid 
 
Det er svært viktig at skuledagen ikkje berre består av teorifag og teoretiske arbeidsmåtar. I 
faget mat & helse er det til dømes avgjerande for elevane sitt forhold til faget at dei får høve 
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til å lage mat og førebu måltid og ikkje berre lesa om dette i ei bok. Det same gjeld for faga 
kunst & handverk, musikk og kroppsøving.  
Men også når det gjeld fag som naturfag og matematikk, er det viktig med praktiske 
arbeidsmåtar. Elevane må få gjera forsøk, byggje, arbeide med ferdigprodusert materiale, lage 
eige materiale og ikkje minst utforske og bruke naturen. 
Skulen må ha tilgang til materiell og spesialrom som gjer slikt arbeid lett å gjennomføre. Det 
er også viktig med lett tilgang til naturen. 
 
3.5.10 Fagkurs 
 
For å kunne gi god tilpassa opplæring, kan undervisninga av og til organiserast i form av 
fagkurs. Eit døme på dette er lesekurs for elevar som ikkje har den ønska utviklinga i lesing. 
Desse får eit intensivt kurs i form av leseopplæring fleire timar i veka i ein gitt periode. 
Fagkurs kan også gjevast til elevar som har kome ekstra langt, og som treng spesielle 
utfordringar i eit fag.  
Fagkurs krev skjerma omgjevnader. 
 
3.5.11 Leksehjelp  
 
Elevar som treng meir hjelp og tilrettelegging med lekser enn det heimen kan gi, bør få tilbod 
om leksehjelp på skulen. Dette bør organsierast som eit frivillig tilbod rett etter at skuledagen 
er over, gjerne i samarbeid med frivillige, t.d. frå Røde Kors.  
 
 
3.6. INFORMASJONSTEKNOLOGI OG KOMMUNIKASJON 
 
Med Læreplan 06 Kunnskapsløftet vart IKT ei basisferdigheit på line med lesing og rekning. 
Det medfører endringar i korleis vi tenkjer på bruken av IKT i grunnskulen. Frå å vera mest 
ferdigheitsbasert skal IKT no vera eit verktøy på line med andre verktøy som blir brukt i 
undervisninga. 
 
Digital ferdigheit inneber at eleven – og læraren – skal beherske ulike IKT-verktøy, og kunne 
bruke det aktivt i undervisningssituasjonen.  
Skulen i Gol skal ha ein topp moderne data-infrastruktur med pc-ar, interaktive tavler 
(smartboard), digitale lesebrett osb. 
 
Utviklinga av IKT skjer svært raskt. Nettrevolusjonen og utviklinga av digitale verktøy gjer at 
lærarane i Gol må få kontinuerleg skolering og etterutdanning i IKT. Utstyr og metodar som 
vart brukt for tre år sidan, er i dag umoderne. 
 
Elevar med dysleksi og andre lærevanskar skal ha god tilgang på digitale verktøy og ressursar, 
for å hjelpe dei i si læring. 
 
IKT skal vere integrert i alle fag.  
Alle forlaga har no nettressursar til læreverka sine. Desse ressursane skal brukast som eit 
likeverdig supplement til lærebøkene.  
 
Skulen i Gol brukar lærings- og kommunikasjonsplattforma It’s Learning. Aktiv bruk av 
læringsplattforma er viktig for at IKT skal bli integrert i faga. Stadig fleire forlag legg 
læringsressursane her, noko som lettar arbeidet både for lærar og elev.   
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It’s Learning er og viktig som kommunikasjonskanal mellom lærar og elev, lærar og foreldre 
og elevane imellom. 
 
 
3.7. FYSISK AKTIVITET 
 
Fysisk aktivitet samt kosthald og helse vil vera eitt av hovudsatsingsområda dei kommande 
åra. Gol kommune har vore ein føregangskommune på dette området, og skulane i Gol har 
gått i bresjen for å gi ungane dagleg fysisk aktivtet. 
Ein ny skule i Gol må planleggjast slik at det vert lagt til rette for variert former for fysisk 
aktivitet. Det vil vere viktig med lett tilgang til ulike arenaer. Det kan ein få til ved å ta del i 
planane til Hallingmoprosjektet. Det viktigaste er ikkje å skape nye arenaer for aktivitet, men 
å ta i bruk gode naturområda på ein føremåltenleg måte. Sjå også punkt 7.6. 
 
 
3.8. SPESIALUNDERVISNING 
 
Spesialundervisning er opplæring for elevar med særskilte behov som ikkje har godt nok 
utbytte av den ordinære opplæringa. Retten til spesial-undervisning er heimla i §5.1 i 
opplæringlova og blir tildelt elevar etter sakkunnig tilråding frå PPT. 
 
Spesialundervisning kan gjevast som ein-til-ein-undervisning, i grupper eller i klassen. Ofte 
vil ein kombinasjon av desse tre vera det beste. Alle elevar har rett til å høyre til i ein klasse, 
og det er derfor viktig at også desse elevane har god kontakt med klassen sin. 
 
Spesialpedagogisk arbeid i grunnskulen i Gol er av eit slikt omfang at det vil vera 
føremålstenleg å samle ressursar og kompetanse i ei spesialpedagogisk avdeling. 
Ei spesialpedagogisk avdeling vil kunne tilby eit skjerma, stabilt og tilpassa miljø for dei mest 
sårbare elevane og samtidig gje eit betre og meir stimulerande arbeidsmiljø for dei tilsette. 
Det vil sannsynlegvis også vera ressurssparande. Eit godt arbeidmiljø for dei tilsette vil  
medverke til at kommunen lettare vil kunne tiltrekkje seg og halde på spesialkompetanse. 
 
 
3.9. GRUNNLEGGJANDE NORSK 
 
Grunnleggjande norsk er faget for særskilt norskopplæring for elevar med anna 
morsmål/førstespråk enn norsk. Retten til slik opplæring er heimla i opplæringlova § 2-8.  
Skulen vel om den særskilte norskopplæringa skal gjevast etter læreplanen i grunnleggjande 
norsk for språklige minoritetar eller i form av særskilt tilpasning innanfor den ordinære 
læreplanen i norsk.  

Om nødvendig har desse elevane også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring 
eller begge delar.   

Planen for grunnleggjande norsk er ein overgangsplan som berre skal nyttast til elevene er i 
stand til å følgje opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk.  

Læreplanen i grunnleggjande norsk er delt i 3 nivå, og undervisninga må derfor organiserast i 
grupper etter nivå. Gruppene går som oftast på tvers av klassetrinn. 
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Gol kommune har relativt mange elevar (ca 15%) som har rett til opplæring i grunnleggjande 
norsk, og kommunen har ei utfordring nå det gjeld å gjera desse elevane kvalifisert for vidare 
utdanning og yrkesliv. 
 
 
3.10. VURDERING 
 
Retten til vurdering for alle trinn i grunnskulen er forskriftsfesta. Forskrifta stiller krav om at 
det skal leggjast vekt på å gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane. Det skal også 
leggjast til rette for at elevane kan gjera god eigenvurdering. 
 
Kontakten med heimen er ein viktig del av vurderingsarbeidet. 
Foreldresamtalene skal munne ut i ei oppsummering, mellom anna med sikte på å bli enige 
om kva det særskilt skal leggjast vekt på i det vidare arbeidet. 
 
Elevane skal både ha undervegsvurdering og sluttvurdering. 
Undervegsvurdering skal hjelpe til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi 
grunnlag for tilpassa opplæring. Undervegsvurdering kan ein gi både med og utan karakterar. 
Karakterar skal gjevast frå og med 8. klasse. 
 
Sluttvurderinga skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av grunnskulen. 
 
3.10.1  Elevsamtalar 
 
Elevsamtalen er ein metode for blant anna å møte krav til elevvurdering. Dette kravet gjeld 
for alle trinn i grunnskulen. I denne samtalen mellom elev og lærar blir det fokusert på 
måloppnåing i fag og på sosiale ferdigheiter. Elevane får samtidig trening i eigen-vurdering 
av fagleg utvikling. 
 
3.10.2 Foreldresamtalar 
 
Foreldresamtale er ein planlagt og strukturert samtale mellom foreldre og lærar. Ofte er 
elevane også med. Ein slik samtale skal som eit minimum finne stad to gonger om året. 
 
 
3.12. KULTUR I SKULEN 
 
Musikk, dans og drama er fag og emne i skulen frå 1.-13. årstrinn. Det er også kunst & 
handverk. Utøvd på ein god måte skaper desse fag trivsel og glede i skulekvardagen. Elevar 
som strevar med teorifaga kan ofte gjennom desse faga oppleve mestring og få sjølvtillit. 
 
Faga blir ofte synleggjort gjennom framføringar og utstillingar. Det kan vera for foreldra, men 
også for andre i lokalsamfunnet.  
 
Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for opplæring av høg kvalitet i kulturfaga. Dette 
stiller først og fremst krav til kompetanse hos lærarane. Ikkje alle lærarar kjenner seg 
kvalifiserte til å undervise i fag som musikk eller kunst & handverk, i alle fall ikkje på dei 
øvste trinna. Å sikre denne fagkompetansen samtidig som ein sikrar seg at lærarane har god 
nok kompetanse i dei grunnleggjande ferdigheitene, har ofte vore ei utfordring for skulen. 
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God opplæring i kulturfaga stiller også krav til eigna rom og utstyr. Det gjeld ikkje minst gode 
forhold for sceniske framføringar.  
 
Gol kommune har ein godt innarbeidd kulturskule. Det ville vera ei god utnytting av 
ressursane med eit nærare og meir formalisert samarbeid mellom grunnskulen og 
kulturskulen. 
 
 
3.12. SFO 
 
Skulefritidsordninga er eit lovpålagt tilbod til elevar frå 1.-4. årstrinn og til funkjsonshemma 
elevar t.o.m. 7. årstrinn. Ordninga skal sikre at barna få forsvarleg tilsyn og omsorg før og 
etter skuletid, på skulen sine fridagar og i nokre av skulen sine feriar. 
 
SFO er heimla i opplæringslova og i kommunale vedtekter. Rektor ved skulen har det 
pedagogiske og administrative ansvaret. 
 
SFO skal leggje til rette for leik, kultur og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, 
funkjsonsnivå og interesser. Det er derfor eit ønskje at SFO skal samarbeide nært med 
frivillige organisasjonar og med kulturskulen om å gi barna meiningsfylte tilbod i SFO-tida.  
 
Mange kultur- og idrettsaktivitetar som barna på småskuletrinna er med på, kan med fordel 
leggjast til SFO-tida i staden for seinare på kvelden. 
 
SFO må også leggje til rette for måltid, fri leik og fysisk aktivtet, formingsaktivitetar, 
lekselesing og rolege syslar. Sjå også punkt 4.1.3 og 5.3.5. 
 
 
3.13.  SAMARBEID HEIM - SKULE 
 
Foreldre-samarbeid for klassen eller trinnet foregår i form av foreldremøte, festar eller turar. 
 
På foreldremøta blir det gitt informasjon frå skulen til heimane, det sosial miljøet i klassen 
blir drøfta og andre tema, t.d. grensesetjing og bruk av internett, blir tatt opp. 
Foreldremøta bør foregå i lokale som kan romme alle føresette på eit trinn. 
 
Skulen skal også ha foreldreråd der alle foreldra er medlemmar. Foreldrerådet vel eit 
arbeidsutval (FAU) med ein representant frå kvar klasse. FAU har jamnlege møte med rektor. 
 
Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådsorgan. SU skal vera samansett av FAU-leiar 
og ein annan foreldrerepresentant, 2 frå elevrådet, 2 lærarar, 1 frå dei andre tilsette og 2 
representantar frå kommunen, rektor og ein politisk oppnemnd representant. 
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg om alle saker som gjeld skulen. 
 
Det skal også vera eit skulemiljøutval ved kvar skule. Utvalet skal ha same samansetjinga som 
SU, men foreldra og elevane skal vera i fleirtal. Skulemiljøutvalet skal medverke til at skulen, 
dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivit del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. 
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3.14.  TVERR-ETATLEG SAMARBEID 
 
Skulen skal ha regelmessig og planlagt samarbeid med helsetenesta, barnevern og PPT. 
Samarbeidet føregår delvis i form av fellesmøte, såkalla tverrfaglege møte der ein drøftar 
førebyggjande tiltak eller anonymiserte bekymringssaker. 
Når det gjeld behov for samarbeid om enkelt-elevar, blir det kalla inn til samarbeidsmøte med 
dei aktuelle samarbeidsinstansane og føresette. 
 
Skulehelsetenesta er ein del av kommunens lovpålagde førebyggjande helseteneste for barn 
og unge, og tenesta er sett på som ein viktig aktør i generelt førebyggjande arbeid. 
Tenesta er heimla i ”Forskrift om kommunene helsefremmande og førebyggjande arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetenesta.” 
 
Når dei tilsette i skolehelsetenesta er kjende og tilgjengelege på skulen, kan dei tidleg fange 
opp bekymring for elevane sine helseproblem frå lærarar, foreldre og frå barna, og det er 
nyttig at helsetilbodet blir gjeve av nokon som kjenner forholda på skulen. 
 
Areal til skulehelseteneste må omfatte minimum to rom/kontor for helsesøster, lege og  
psykiatrisk sjukepleiar (Helsestasjon for ungdom) og venterom. Arealet må vera lydisolert. 
Sjå elles punkt 5.3.8. 
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4. ORGANISERING 
 
 
4.1.  ELEVANE 
 
4.1.1 Ein felles barne- og ungdomsskule 
 
Ein felles barne- og ungdomsskule vil opne for mange moglegheiter når det gjeld organisering 
av elevane. Tilpassa opplæring kan organiserast ut frå faglege og sosiale behov like mykje 
som alderstrinn. Det blir også lettare for elevane å sjå heile grunnskuleløpet under eitt når dei 
kan følgje med dei elevane som er eldre, og som etter kvart fullfører grunnskulen. 
Overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn vil bli mindre når elevane kan sjå kva som 
blir forventa på dei øvste trinna. 
 
Men ein kombinert barne- og ungdomsskule kan også fort bli stor og uoversiktleg. Miljøet på 
ein så stor skule kan opplevast litt utrygt, særleg for dei minste. Dette let seg løyse gjennom 
organisering og arkitektur. Andre stader der ein har valt å byggje 1-10-skular, er dette gjort 
ved blant anna at dei ulike trinna har sine heimeområde med eigne uteområde, inngangar, 
garderobar og toalett. Heimeområda er plasserte slik at alle får tilgjenge til spesialrom og 
utstyr på ein grei måte.  
 
Organisering, utforming og arkitektoniske løysingar må ta ta omsyn til at alle elevar skal  
oppleve tilhøyre, tryggleik og stabilitet.  
 
4.1.2  Trinnet som eining 
 
Det er ulike modellar for korleis elevane kan organiserast. Ut frå tankegangen om at elevane 
skal få ei kjensle av å skifte miljø er det naturleg å dele elevane inn i tre hovudgrupper.  

- 1.-4. klasse og SFO. 
- 5.-7. klasse 
- 8.-10. klasse 

Innafor desse gruppene er det naturleg å halde på årstrinnet som eining. Det er likevel 
mogeleg å samarbeide mellom årstrinna, noko som vil gi auka moglegheiter for organsiering 
av t.d. fagkurs, grunnleggjande norsk og andre former for tilpassa opplæring.  
 
4.1.3  Før og etter skuletid 
 
Skuledagen fyller ein stor del av barnets kvardag, men ikkje heile. Mange av dei minste barna 
går på SFO før og etter skuletid. Elevar frå heile grunnskulen deltar på kulturskuletilbod og 
svært mange går på ein eller annan aktivitet i regi av idrettslaget. I tillegg skal det gjerast 
lekser, og ein del barn har behov for organisert leksehjelp 
 
I dag er blir desse tilboda organiserte av separate instansar som berre har eit minimalt 
samarbeid seg imellom. Tilboda er ikkje synkroniserte i tid ut frå barnets behov, og foreldra 
må ofte køyre mellom dei ulike aktivitetane. 
 
Det bør vera mogleg å organisere dette som eit meir heilskapeleg tilbod. Tida før og etter 
skuletid bør kunne innehalde ein del av dei aktivitetane barna likevel er med på, utan at dei 
må hentast og køyrast frå stad til stad. Dette vil kunne spare heile familien for både tid og 
ikkje minst stress. 
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Ei samlokalisering av skule, SFO, kulturskule og idrettslag på Hallingmo bør også føre til ein 
større grad av samorganisering. Nabokommunen Nes har kulturskulen som ein integrert del av 
ungdomsskulen, og denne modellen er det grunn til å sjå nærare på. 
 
 
4.2.  DEI TILSETTE 
 
4.2.1 Fagmiljø 
 
Ein felles barne- og ungdomsskule vil utgjere ein større arbeidsplass, og fagmiljøet vil dermed 
bli utvida. Det vil bli fleire lærarar med kompetanse i same faget, og det vil bli lettare å 
inspirere kvarandre fagleg. Det vil og bli lettare å rekruttere personale – både allmennlærarar, 
spesialpedagogar, lærarar med kompetanse i kulturfag og barne-og ungdomsarbeidarar.  
Lærarar med spesialområde i ”små” fag som musikk og kunst og handverk vil få ein større del 
av stillinga si knytt til faget. Dette vil gje betre tilgang til fagkompetanse for elevar på alle 
trinn. 
Eit større vaksenmiljø vil også føre til betre fordeling mellom kjønna, - noko som er særleg 
viktig når det gjeld funksjonen som vaksne rollemodellar. 
 
4.2.2 Lærarane 
 
Det vert stilt ulike krav til kompetanse for å undervise på dei ulike trinna. Til dømes må 
lærarane på ungdomstrinnet ha større fordjuping i faga dei skal undervise i, enn på dei lågare 
trinna. Den nye lærarutdanninga legg opp til ein endå større grad av spesialisering. Lærarar 
som skal undervise i 1.-7. trinn skal normalt ha fire undervisningsfag med vekt på 
begynnaropplæring. Dei som skal undervise på 5.-10. trinn, skal minst ha tre 
undervisningsfag. 
 
Lærarane må organiserast slik at ein får nytta kompetansen deira på best mogeleg måte.  
Det vil vere naturleg så langt som råd, å organisere dei vaksne på same måten som elevane 
vert inndelte. Lærarane vil ha mesteparten av undervisninga si på eitt trinn, resten vil bli til 
det hovudgruppa elevane er delt etter.  
 
4.2.3 Andre yrkesgrupper 
 
I framtida vil det truleg bli behov eit personale med meir variert yrkesbakgrunn enn det er i 
dag. Barne- og ungdomsarbeidarar /assistentar har ein viktig funksjon i skulen i Gol . Etter 
kvart kan ein tenkje seg at miljøarbeidarar, helsepersonell og andre kjem til å bli ein naturleg 
del av personalet i skulen. 
 
4.2.4 Administrasjonen 
 
Organiseringa av administrasjonen må ta utgangspunkt i elevorganiseringa. Dersom det blir 
lagt til rette for at kulturskulen skal vera ein del av det nye skuleområdet, kan det leggjast opp 
til ein felles administrasjon. 
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Modell for organisering: 
 
 

 
 
 
I tillegg til administrativ leiing vil det vera behov for to heile merkantile stillingar. 
 
 
 

 
 
 

Rektor 

 
 

Inspektør 
1.-4. trinn og SFO 

 
 

Inspektør 
5.-7. trinn 

Spesialundervisning 
 

 
 

Inspektør 
8.-10. rinn 

 
 

Leiar 
Kulturskule 
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5. AREALBEHOV 
 
 
Ein skule som blir bygd i dag, skal fungere i mange år framover. Ved planleggjing av 
skulebygg må det derfor leggjast til rette slik at eventuelle framtidige endringar i pedagogikk 
og læreplanar enkelt kan fangast opp i bygga.  
Stor grad av fleksibilitet blir viktig samtidig som bygningsmessig kvalitet og estetiske verdiar 
må ivaretakast.  
 
Eit moderne skuleanlegg må gjenspeile dette ved å utfordre til å benytte eit mangfald av 
organiseringsmåtar, arbeidsmåtar, læringsarenaer og læremidlar. 
 
Areala må derfor tilby variasjon: 
 

- frå open til skjerma 
- frå allrom til spesialiserte rom 
- frå ro og konsentrasjon til aktivitet og utfalding 
- frå fellesfokus til individuelt fokus. 

 
 
5.1. UNIVERSELL UTFORMING 
 
I følgje opplæringslova har alle barn rett til å gå på nærskulen sin uavhengig av funksjonsevne 
og behov for tilretteleggjing. 
 
Elevar som er rørslehemma, har nedsett synsevne, hørselsvanskar og ulike allergiar har alle 
krav på eit arbeidsmiljø som gjer at dei kan fungere i skulekvardagen, både ute og inne. 
Det må takast omsyn til stråling når det gjeld kabling og trådlaust nettverk. 
Ved tilplanting bør det òg takast omsyn til allergi. 
 
Universell utforming samsvarar godt med opplæringslova sin intensjon om inkludering av alle 
elevar i skulesamfunnet, og universell utforming vil kunne bidra til at behovet for fokus på 
spesiell tilretteleggjing for elevar og tilsette med funksjonhemmingar blir redusert. 
 
 
5.2. AREALNORMER 
 
Læreplan 06 Kunnskapsløftet og opplæringslova seier ingenting om krav til areal. 
Gjennomsnittsareal per elev i grunnskulen i Noreg viser seg å vera 14 m2. 
 
Kontakt med andre kommunar visar at 6 m2 som arealnorm per lærararbeidsplass i 
byggjeprogram for nye skularr er vanlig. Det er også tilrådd i ulike dokument frå sentrale 
styresmakter. 
 
Sosial- og helsedirektoratet føreslår eit krav til minimum 50 m2 uteareal per elev i nye 
skuleanlegg.  
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5.3.  INNEAREAL 
 
Å byggje ein 1-10-skule gir i seg sjølv stor grad av arealutnytting. 
 
Det er ønskjeleg med direkte inngang frå uteareal til heimearealet slik at elevane ikkje må 
slusast gjennom lange korridorar for å koma fram til klasserommet. Dette vil òg gi betre areal- 
utnytting.  
 
5.3.1 Heimeareal 
 
Heimearealet for kvart trinn må bestå av: 

- 3 klasserom (tre-parallellskule) 
- 3 grupperom 
- garderobe med 3 toalett (eitt for funksjonshemma) 
- fellesareal med kjøkkenkrok og datakrok, sitjegrupper for stillelesing og for 

gruppearbeid og til å samle heile trinnet i heimearealet. 
- lagerplass 

 
Rominndelinga må lagast på ein slik måte at ein kan opne opp for å få større rom ved behov. 
 
5.3.2  Spesialrom 
 
Det er viktig for elevane å få oppleve praktisk arbeid og utforsking.  
Det må derfor vera eigne rom til: 

- tekstilforming 
- sløyd / keramikk 
- naturfag; laboratorium 
- skulekjøkken 
- kroppsøvingsavdeling 
- musikk og drama 
- datalaboratorium med lager/verkstad 
- språklaboratorium 
- bibliotek 
- amfi / auditorium (med plass til eitt trinn) og scene 
- kantine. 

 
Amfi, kantine og skulekjøkken kan godt vera i tilknytning til kvarandre slik at ein kan bruke 
dette til utleige. Kroppsøvingsavdelinga må vera på storleik som ein handballbane og kunne 
delast i tre for å møte behovet for fysisk aktivitet for inntil 30 klassar 2-3 timar per veke. 
 
5.3.3  Spesialpedagogisk avdeling 
 
Ei spesialpedagogisk avdeling er først og fremst tiltenkt barn med psykisk utviklingshemming 
samt multi-funksjonshemma barn. Ei slik avdeling må innehalde: 
 - fellesrom, kjøkken med spiseplass, 4-5 grupperom, toalett/stellerom, garderobe og lager. 
 
Eitt av grupperomma bør vera litt større og innreiast som sanserom. 
 
Før og etter skuletid kan desse lokala nyttast av SFO slik at elevar med spesielle behov får 
stabile og trygge rammer heile dagen. 
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5.3.4 Alternative tilbod 
 
Enkelte elevar har meir behov for tilrettelegging av varierte arbeidsformer enn det ein kan 
tilby i ein vanlig klasse. Konsentrasjons- og åtferdsvanskar gjer at enkelte elevar bør få eit 
tilbod på i eigna rom som er sentralt plassert, gjerne i tilknytning til spesialrom for kunst og 
handtverk, bibliotek, kroppsøving og uteområde. 
 
Når det gjeld spesialundervisning og alternative tilbod – sjå også vedlegg 1 og beskrivingane 
frå ekskursjonane til Fagerlund skole, Ringsaker kommune og Vestsiden skole, Porsgrunn 
kommune (”Ventilen”). 
 
5.3.5 Skulefritidsordning (SFO) 
 
SFO bør liggje like i nærleiken av spesialpedagogisk avdeling, og det bør kunne opnast og 
lukkast mellom desse avdelingane etter behov. Sjå også punkt 3.12 og 4.1.3.. 
 
1.-4. klasse bør kunne gå med innesko frå sine heimeplassar til SFO slik at dei kan bruke 
garderobeplassane sine i heimeareala. 
 
SFO må ha tilgang på spiseplass til ca 70 barn. 
 
SFO bør ha direkte utgang til eit uteområde som kan avlaste innearealet. 
SFO må kunne bruke bibliotek, kunst og handverkrom og idrettsanlegg. 
 
5.3.6 Personalet 
 
Ei personalavdeling må gi rom for samarbeid, førearbeid og etterarbeid, møteverksemd samt 
produksjon og tilretteleggjing av læremidlar. 
 
Føre- og etterarbeid for elevane si læring føregår no på skulen der teknisk utstyr og 
læremidlar er samla, og der lærarane i fellesskap tilrettelegg for mest mogleg allsidige og 
varierte læringssituasjonar for kvar enkelt elev. 
 
Ein funksjonell arbeidsplass for lærarane blir viktig for at dette skal fungere optimalt, og 
derfor er det viktig at lærararbeidsplassane blir samla og at dei ligg i nærleiken av 
administrasjon, personalrom, garderobe og toalett. 
 
Ein bør ta høgde for minst 70-80 lærararbeidsplassar, og desse må vera på minimum 6 m2 
kvar. 
 
Lærarane er organiserte i trinnteam, og det bør vera eit arbeidsrom per team med plass til eit 
møtebord. Det bør vera 3 store møterom i tilknytning til teamromma, samt kopirom og lager. 
Arbeidsgruppa vart veldig imponert over korleis Fagerlund skole i Brumundal, Ringsaker 
kommune, hadde utforma personalavdelinga si. 
 
5.3.7 Administrasjon 
 
Administrasjonen bør liggje sentralt ved hovudinngangen. Det bør vera ein resepsjon som skal 
ta mot og yte tenester til besøkjande. Det må vera kontor til rektor, minimum tre inspektørar 
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og ein kulturskuleleiar, rådgivar og sosiallærar. Det bør og vera eit ganske stort møterom i 
nærleiken. 
 
5.3.8 Logoped, PPT og skulehelsetenesta 
 
Logoped og PPT bør ha kvar sine rom i nærleiken av kvarandre. Logoped har mykje 
spesialutstyr og jobbar som regel med enkeltelevar (lydisolert). 
 
Fagpersonar frå PPT kjem ofte til skulen for samtalar og kartleggjingar, og dette må skje på 
eigne, skjerma rom. 
 
Rom for skulehelsetenesta må omfatte minst to rom. Sjå elles punkt 3.14. 
 
5.3.9 Lager 
 
Tilstrekkeleg med lagerplass er nødvendig for å halde orden og oversikt på læremidlar og 
utstyr. Det trengs eigne lager til alle spesialrom og alle heimeareal. Det er økonomisk å ha 
god nok plass til å ta vare på læremidlar slik at dei ikkje må skiftast ut så ofte. 
 
5.3.10 Reinhald. 
 
Ein ny skule må byggjast med eigen vaskesentral, men også bøttekott ute i heimeområda. 
Det må vurderast om det bør vera vaskesentral i kvar etasje dersom skulen får fleire etasjar. 
Sjå elles punkt 6.3.6. 
 
5.3.11 Teknisk rom/Vaktmeister 
 
Det er viktig å setja av god plass for vaktmeistertenesta med eigen inngang for varelevering 
og nødvendig lagerplass til verktøy og utstyr som skal brukast utandørs. 
Mykje av driftskontrollen vil for dette bygget bli datastyrt, og det krevst plass til dette. 
 
5.3.12 Varelevering 
 
Varelevering med eigen inngang både til skolekjøkken/kantine og direkte utgangsdør for 
varelevering i lageret til sløydavdeling. 
 
 
5.3.13 Avfallshandtering 
 
Jf. punkt 5.3.12 Varelevering. Sjå elles punkt 6.6. 
 
 
5.4.  INVENTAR 
 
Både fargane og møblane må vera gjennomgåande slik at det kan brukast om kvarandre og 
over alt. Det kan vera ein fordel å halde seg til ein produsent. Alt inventar bør prøvast ut før 
innkjøp. Det kan også vera føremålstenleg å innhente vurderingar frå ergoterapeut i 
planleggjingsfasen. 
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5.5.  UTEOMRÅDET 
 
Skulen sitt uteområde er viktig arena for barns utfalding og læring, og det må derfor leggjast 
til rette for allsidig og trygg leik både fysisk og sosialt. Sosial- og helsedirektoratet føreslår eit 
krav til minimum 50 m2 per elev i nye skuleanlegg. 
 
I St. melding 30:2004 ”Kultur for læring” fremma regjeringa forslag om fysisk aktivitet i 
skulen på 1 time per dag i tillegg til aktivitetar i faget kroppsøving. 
 
Frå hausten 2009 blir skulane gjennom forskrift pålagde å organisere 2 timar ekstra i veka 
med fysisk aktivitet for 5.-7.klasse. 
 
I oversiktsplanleggjinga må kommunen sørgje for at slike areal blir avsette som friområde 
eller friluftsområde etter plan- og bygningsloven. Innhaldskrava må baserast på funksjonkrav.  
 
Uteareala skal: 
 

- gi rom for utøving av allsidig fysisk aktivitet 
- gi rom for ulike typar sosial aktivitet 
- gi tryggleik og vera trivselsskapande 
- gi moglegheit for endring av det fysiske miljøet 
- gi rom for å tileigne seg ny kunnskap gjennom praktisk utprøving og meistring 
- gi rom for spenning og uventa utfordringar 
- skape lokalt identitet. 

 
Andre krav til dei fysiske omgjevnadene: 
 

- sikre best moglege solforhold 
- skjerme mot dei mest ubehagelege vindane 
- unngå ureina område og område med kald luft 
- trafikksikre omgjevnader i ein radius på 200 meter frå skulen 
- universell utforming. 

 
Utforminga av uteområda bør sonedelast og tilretteleggjast for ulike aldersgrupper med eigna 
aktivitetssoner for ballspel og leikeapparat, sosiale møteplassar og moglegheiter for 
uteundervisning og bruk av området for nærmiljøet etter skuletid.  
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6. MILJØ OG DRIFT 
 
Eit godt inneklima er viktig for arbeidsiljøet for elevane og for dei tilsette.  
Gjennomtenkt materialbruk, rett val av varme- og ventilasjonssystem bidreg til lågare 
sjukefråvær, betre helse og god trivsel. Dette vil også påvirke driftsutgifter og 
vedlikehaldskostnader i heile byggets levetid. 
 
 
6.1. INNEMILJØ 
 
6.1.1 Luft 
 
Lufta inne blir ureina av brukarar, materialar, matlaging, reinhaldsmidlar osv. Luftkvaliteten 
blir oppretthalden ved hjelp av tekniske installasjonar, men kan betrast ved bevisste val av 
produkt/materialar, gode reinhaldsrutinar og god orden.  
 
6.1.2 Temperatur 
 
Målet med nybygg er å oppnå god komfort, det vil seie at dei som oppheld seg i romma får 
jamn temperatur, og at dei ikkje blir utsette for trekk. 
Når areal ikkje er i bruk, skal temperaturen kunne reduserast slik at energiforbruket blir lågast 
mogleg. 
 
6.1.3 Lys i læringsmiljø 
 
Moderne løysingar for lys  skaper funksjonelle, ergonomiske og miljøtilpasa arbeidsplassar 
for både elevar og lærarar der det også blir teke omsyn til kvart enklet individs behov og 
føresetnader. Sjå også punkt 6.3.4. 
 
6.1.4 Lyd/Støy 
 
Støy kan virke negativt inn på barns konsentrasjons- og yteevne, og kan gjera problemløsning 
og læring vanskelegare. Det bør takast omsyn til at skulen er ei pedagogisk verksemd som er 
avhengig av eit lågt støynivå. Ut frå dette må plassering av utearealer/friområde planleggjast i 
forhold til undervisningsrom/arbeidsrom på skulen. 
 
 
6.2.  UTEMILJØ 
 
Anleggets plassering i forhold til omgjevnadene vil kunne innvirke både på energiforbruk og 
inneklima.  
Nabobygg kan gje både positiv og negativ effekt på energiforbruket. Positiv ved at dei kan 
skjerme mot vind og dermed redusere uønska infiltrasjon. Negativ fordi dei kan skjerme for 
ønska soltilskot.  
Er skjerminga betydeleg, gir det auka oppvarmingsbehov og auka behov for elektrisk lys om 
vinteren, men kan gje redusert kjølebehov om sommaren. 
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6.3. DRIFT 
 
6.3.1 Energi og miljøvalg 
 
Gol kommune har høge målsetjingar i forhold til miljø i den nye kommuneplanen. Dette vil 
medfør nødvendige prioriteringar dersom måla skal realiserast. 
 
For ein ny skule betyr det i første omgang å redusere varmetapet frå bygga mest mogleg. 
Dette inneber arealeffektiv planløysing, superisolerte vindauge/dører, ekstra tettleik i 
bygningskroppar, isolasjon av tak/veggar/golv tilsvarande lågenergi-/passivhusstandard. 
Vala her vil påvirke årleg totalt energibehov og behovet til oppvarming i bygga. Totalt 
normalbruk ved å fylle forskriftskrav er ca 170 kWh/m2, under 100 kWh/m2 for 
lågenergibustad og ca 65 kWh/m2 for passivhus. Byggjekostnadene vil avgjerast ut frå kva for 
standard som blir vald, men det blir gjeve betydelege tilskot til lågenergi- og passivhus. 
Oslo kommune har i sine retningsliner for nye skulebygg lagt seg på krav om 100kWh/m2. 
Med dei måla Gol kommune har i sine planar, vil det vera naturleg å leggje seg på minst 
samme standard. 
 
6.3.2 Oppvarming 
 
Ved bruk av vassboren varme kan energien hentast frå til dømes elektrisitet, olje, fjernvarme 
eller biobrensel. Olje skal ikkje brukast som energikjelde av omsyn til klima og ureining. 
Valet kan då bli varmt vatn som sirkulerer i radiatorar eller røyr lagde ned i golvet og/eller 
elektriske varmeomnar/varmekablar. Energi til oppvarming av rom og tappevatn kan bli ein 
stor kostnad i driftsbudsjettet, og det er derfor viktig å velja rett energikjelde og tekniske 
løysingar og å halde forbruket så lågt som mogleg. 
 
Bruk av varmepumpe frå til dømes borebrønn gir ein større investeringskostnad, men gir 
betydeleg innsparing i årleg forbruk i heile anleggets levetid. Regelen er i dag at 1 kWh brukt, 
gir 3kWh tilbake. Nyare teknologi kan gi enda betre resultat. Under prosjekteringa skal det 
utarbeidast ein energikalkyle for alle dei tekniske installasjonane i skuleanlegget. 
 
6.3.3 Ventilasjon 
 
Ventilasjonen skal ha automatisk luftkvalitetsregulering slik at den blir tilpassa antall personar 
som oppheld seg i dei ulike romma. Den brukte ventilasjonslufta inneheld mykje energi. 
Denne kan hentast tilbake i varmegjenvinnar.  
 
6.3.4 Lys 
 
Vidare brukar vi energi til lys, drift av ventilasjonsvifter, komfyrar, TV, PCar og andre 
apparat. I ein ny skule vil det vera nødvendig å bruke LED-lys eller andre lågenergilamper for 
å spare mest mogleg. Erfaringar med LED-lys viser at energiforbruk til lys kan reduserast ned 
til ein tidel. Det må også vurderast indirekte lyssetnad der dette kan gje meir behageleg lys. 
Lyset må kunne styrast automatisk etter om det oppheld seg nokon i rommet eller ikkje. Ved 
stillesitjande aktivitet må dette systemet kunne overstyrast i periodar. 
Når det gjelder anna utstyr, må det veljast produkt med SVANE-standard. Det er krav til 
nybygg at dei skal klassifiserast etter miljømerking. 
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6.3.6 Styringssystem 
 
Utan omsyn til val av teknologi skal alt koplast opp mot ein lokal styringssentral i anlegget og 
førebuast for seinare oppkopling mot ein felles styringssentral for alle kommunale 
føremålsbygg. 
 
6.3.6 Reinhald 
 
Med reinhald meiner vi ikkje berre reingjeringa sjølv om dette er ein viktig del av det heile.  
 
Godt reinhald betyr at vi:  
 
- passar på å trekkje inn minst mogleg smuss og ureining, (brukar innesko/sokkar) 
- har sørga for ei innreiing der det ikkje legg seg støv som er vanskeleg å nå 
- har så få som mogleg av kjemiske stoff som kan avgasse og setja seg på støvet 
- gjer det lett å reingjera  
- gjennomfører reingjering ofte nok, grundig, med eigna utstyr og på rett måte.  
 
Val av materialar i bygg og type inventar kan påvirke reinhaldsbehovet og arbeidsmiljøet til 
reinhaldarane. Plassering av vaskesentral må vera føremålstenleg slik at det lettar og 
rasjonaliserer reinhaldarane sitt arbeid. Sjå elles punkt 5.3.10. 
 
 
6.4. MATERIALVAL 
 
Det skal veljast materialar med ein kvalitet som samsvarar med at dette er eit anlegg som skal 
ha lang levetid. Kvaliteten må då ta omsyn til røff bruk gjennom varige og robuste løysingar. 
Utvendig vil betong, tegl, glas og bestandig trevirke redusere vedlikehaldskostnadene 
vesentleg over tid. 
 
Materialane kan ha betydeleg innvirkning på inneklimaet i skulen. Det må derfor nyttast 
kjende materialar og materialkombinasjonar som har vist seg ikkje å gje problem ved at dei 
gir frå seg fiber eller flyktige gassar. Lukt frå bygningsmaterialar skal unngåast.  
 
Av omsyn til reinhald bør det brukast materialar som er slitesterke og enkle å vedlikehalde. 
Veggar og himlingsplater bør vera vaskbare og støvavvisande for å lette reinhaldet. Blir det 
valt panel på veggane, bør denne vera stående. 
 
I skular er golva og nedre del av veggane i særlig grad utsette for slitasje. Det bør veljast 
golvmaterialar som tåler den slitasjen som kan ventast i forhold til dei aktivitetane romma er 
rekna for; til dømes tåler linoleumsgolv dårleg gjentatt vassøl medan steingolv kan ha 
uheldige akustiske eigenskapar. 
 
 
6.5. VEDLIKEHALD 
 
Vedlikehald er arbeid som er nødvendig for å oppretthalde kvaliteten på bygningane. 
Dette betyr kontinuerlege tiltak som er nødvendige for å sikre at skulen fungerer etter 
føremålet. Forfall av ein bygning pågår kontinuerleg og startar med ein gong bygningen blir 
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teken i bruk. Dersom bygningen ikkje blir vedlikehalden, og slitte/øydelagde delar blir skifta 
kontinuerleg, så vil bygningen degraderast, og kvalitet og funksjon blir forringa.  
 
Ved rett bruk av byggjematerialar og utstyr i investeringsfasen, kan vi spare store beløp i 
anleggets driftsfase i heile anleggets levetid. Det kan i mange tilfelle løne seg å investere i 
høgare kvalitet i bygget og dermed få lågare vedlikehaldskostnader i driftsperioden. 
 
Det er viktig å sette av god plass for vaktmestertjenesten med egen inngang for varelevering. 
Mye av driftskontrollen vil for dette bygget bli datastyrt, og det kreves plass for dette. 
 
Alt løpende vedlikehald bør inngå i ein plan. 
 
 
6.6. AVFALLSHANDTERING 
 
Avfallsstasjonen bør plasserast i nærleiken av vaktmeistersentralen og ha ei estetisk utforming 
som er i samsvar med bygget. Det må leggjast opp til stor grad av kjeldesortering av avfallet. 
Matavfall frå eventuell kantinedrift treng kjølerom. Miljøfarleg avfall må kunne få 
spesialhandtering. Det må tilretteleggjast for forsvarleg transport av avfall ut frå skulen. 
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7. FLEKSIBLE LØYSINGAR OG SAMBRUK 
 

7.1.  GENERELT 
 
Opplæring er eit vidt og mangslungent område. Mykje av opplæringa må foregå i eigna 
skulebygg. Delar av opplæringa kan med fordel føregå på andre arenaer. Det vil derfor vera 
ein del å hente på å planleggje for ei samlokalisering med andre verksemder/tenester. 
 
For å ivareta overordna mål for opplæringa, er skulane avhengig av tverrfagleg samarbeid i 
ein del samanhengar. Det vil vera rasjonelt om det innanfor Hallingmo kunne leggjast til rette 
for sambruk av lokale når det gjeld tverrfagleg samarbeid. 
 
Ved å leggja til rette for sambruk eller ved å samle fleire einingar på Hallingmo, vil 
samarbeidet også lettare kunne utvidast. Skulane samarbeider i dag med helsestasjon, 
skulelege, barnevern, PPT og kulturavdeling, for å nemne nokre instansar. 
 
Dei ulike skuleslaga har også store fordelar av å samhandle med kvarandre – ikkje minst ved 
overgangar - og ved å samle fleire einingar på Hallingmo, vil ein lettare kunne utvide dette 
samarbeidet. 
 
 
7.2. HALLINGMOPROSJEKTET 
 
Med skule, idrett, SFO, kulturskule, kultursal, galleri, bibliotek og andre aktuelle tilbod samla 
på Hallingmo vil det vera mogleg å leggja til rette for eit vidt spekter for tilbod til barn, 
ungdom og eldre på dagtid og for alle aldersgrupper på ettermiddag, kveld og helg. Dette vil 
gje store moglegheiter for god utnytting av areala.  
 
 
7.3. PRINSIPP FOR SAMBRUK 
 
Ved bygging av ny skule må det leggjast til rette for stor utnyttingsgrad av areala. Alle areal 
som kan tene annan aktivitet i lokalsamfunnet/nærmiljøet bør samlast så godt det let seg gjera 
med tanke på funskjonell utleige. Slike areal kan vera amfi, auditorium, skulekjøkken/kantine, 
formingsavdeling, musikkrom, bibliotek og idrettshall. Heimeområda til elevane, sfo, 
administrasjons- og personalavdelinga må kunne skjermast. Det må leggjast til rette for 
vaktordning med eigen tilhaldsstad sentralt plassert. 
I undervisningstida og ved større prosjekt som også går utover den, må behova til skulen gå 
framom annan aktivitet når det gjeld bruk av lokale knytta til undervisning. Føresetnaden er at 
slik bruk utanom vanleg undervisningstid er planlagt og tidfesta i god til – helst i 
halvårsplanar. 
 
 
7.4. BIBLIOTEK 
 
Tilgang til eit bibliotek er eit krav for alle elevar. Dette er heimla i opplæringslova. Eit godt 
og nærliggjande folkebibliotek som også kan fungere som skulebibliotek, vil vera ei betre 
løysing for elevane enn dagens ordning med små skulebibliotek.  
Også på dette området vil ei lokalisering av alle skulane på Hallingmo føre til effektivisering 
og kvalitetsheving. 
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7.5. KULTUR 
 
Kunnskap og kultur heng nøye saman  
 
Musikk, dans og drama er fag og emne i skule frå 1.-13. årstrinn. Med betre eigna lokale og 
større tilgang til personale med høg fagkompetanse vil kulturfaga i skulen få ei oppblomstring 
som vil vera til glede for heile Gol-samfunnet. 
Ei samorganisering og samlokalisering med kulturskulen er derfor eit sterkt ønske frå 
grunnskulen si side.  
Ved å tilby lærarar kombinerte stillingar i skule og kulturskule vil dei kunne få betre 
arbeidsvilkår, og ein vil på denne måten kunne trekkje til seg folk med høg fagkompetanse. 
Dette vil styrke både grunnskulen og kulturskulen. 
 
Alle skulane vil ha behov for tilgang til ein kultursal. Dette vil gjelde grunnskulen, 
kulturskulen og vidaregåande skule. 
Salen må vera i tilknytning til lager med utstyr og garderobar. Eit samarbeid med Hallingdal 
teaterverkstad vil derfor vera ønskjeleg. 
Salen må vera tilgjengeleg på dagtid for øving og på kveldstid for oppsetjingar. 
 
Utanom ein slik kultursal som kan vera tilgjengeleg for mange aktørar, er det ønskjeleg med 
eit utandørs amfi til mindre framføringar i skulesamanheng. (Fagerlund, Gullhaug.) 
 
Det vil også vera store fordelar ved å ha eit galleri på Hallingmo.  
I nabokommunen Ål, ser ein at galleriet i Ål kulturhus er mykje besøkt i samband med 
framsyningar på kulturhuset. 
Ein kafè i dei same lokalene er også noko som trekkjer folk. 
 
 
7.6. KROPPSØVING OG FYSISK AKTIVITET 
 
Kroppsøvingsfaget er sjølvsagt i ei særstilling når det gjeld å tenkje samlokalisering. Behovet 
for areal er stort, både innandørs og utandørs. Ei lokalisering av skulane på Hallingmo der ein 
kan bruke idrettsbanar, symjehall, lysløyper, eventuelt skøytebane og sportshall, vil vera ein 
stor fordel for alle skuleslaga. 
 
Kravet til fysisk aktivitet i skulen er aukande, det blir lagt nye timar til faget og behovet for 
eigna arenaer vil derfor også auke.  
 
Stadig fleire ønskjer å drive med uorganisert aktivitet. Området på Hallingmo må utformast 
slik at det innbyr til mange typer aktivitetar, og skuleplassane må tilretteleggjast slik at dei 
kan inngåpr som ein del av aktivitetstilbodet for nærmiljøet på ettermiddags- og kveldstid og 
for barn og unge på fritida. Sjå også punkt 3.7. 
 
 
7.7. SKULEMÅLTID 
 
Opplæringslova § 9a skal sikre alle elevars rett til eit læringsmiljø som fremjar helse, trivsel 
og læring. Fordi alle barn i skulepliktig alder etter kvart oppheld seg på skulen store delar av 
dagen, har norske utdannings- og helsestyresmakter sett eit spesielt fokus på skulen for å 
fremje gode kost – og aktivitetsvanar og sikre sunne måltid og dagleg fysisk aktivitet. 



 

Ny skule i Gol side 44 av 58 Rapport med forprosjekt 
Grunnlagsdokument september 2009 

 

Målsetjinga er å utjamne sosiale forskjellar i kosthald og fysisk aktivitet og sikre like 
moglegheiter for alle uavhengig av evner og funksjonsnivå. 
 
I framtidsskulen kan det bli aktuelt med fullt mattilbod til alle eller delar av elevane. 
Kantinedrift kan gje tilbod til elevar som ikkje har med matpakke.  
Ei kantine på Hallingmo-området må driftast profesjonelt og kunne ta høgde for eit tilbod til 
inntil 750 grunnskuleelevar, om lag 400 elevar på vidaregåande skule, 100 elevar (vaksne) 
ved Læringssenteret og 170 tilsette i skuleverket. I tillegg kjem det tilsette på andre 
arbeidsplassar i området og besøkjande. 
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8. ESTETIKK, KUNST OG UTSMYKKING 
 
Estetikken i omgjevnadene har stor påvirkning på oss, og det er derfor viktig å ikkje gløyme 
denne delen i planlegginga. Skulen vil bli ein stad der mange barn og vaksne skal tilbringe 
store delar av kvardagen sin i mange år. Ved å tenkje estetikk og kunst alt i 
planleggjingsfasen, har vi ein større sjanse til å få til ei heilskapleg utforming og utsmykning 
av bygget, både innvendig og utvendig. 
 
 
8.1. BYGGET 
 
Nye Gol skule skal vera eit signalbygg i Golsamfunnet som blir lagt merke til også utanfor 
regionen. Det må vera framtidsretta og seie noko om læring, kunnskap, tradisjon, utvikling, 
stad og tid vi er i no. 
Det skal vera eit anlegg vi er stolte av å vise fram!  
Materialvalet til skulen bør ta omsyn til den totale utforminga av skulen og passe til både 
omgjevnadene rundt og til sjølve anlegget. Gruppa har sett kombinasjonen av teglstein og tre 
gje positive inntrykk . 
Det er viktig å ta med detaljar som søplestativ, sykkelstativ, tilplanting m.m i planleggjinga 
for å få til eit bra totalinntrykk. 
 
 
8.2. INNEOMRÅDET 
 
Fargevalet har mykje å seie for estetikken i anlegget. Det bør vera få og lyse, gjennomgåande 
grunnfargar i hele anlegget slik at hovudinntrykket er lyst og nøytralt. Fargesetjingen kan 
koma på detaljane slik som gardiner, utsmykning og interiør. Desse fargane bør igjen vera 
gjennomgåande i heile anlegget, men kanskje med ein liten nyanseforskjell for dei ulike trinna 
(1-4, 5-7, 8-10) som kan gjera det lettare å orientere seg om kvar ein er. 
 
Lys er eit viktig moment i estetikken. Alle rom bør får mest mogleg dagslys inn på ein 
naturleg måte, gjerne gjennomgåande der det er mogleg. 
 
Kunst i bygget kan gjerne vera integrert som ein del av bygget (t.d. utsmykning på vindauga) 
og bør takast med alt i planleggjinga av anlegget. Glasmontrar innebygd i veggar der elevane 
sine arbeidsprosjekt kan bli stilte ut, er ønskjeleg. Dette gir kvart enkelt klassetrinn eit tilhøyre 
til arealet dei er i, fordi dei sjølve har vore med på å skape kunsten. Det bør også leggjast til 
rette for utstilling av teikningar og måleri på veggane.  
 
Planter innandørs hjelper på inneklima samtidig som det mjukar opp harde liner. 
 
 
8.3. UTEOMRÅDET 
 
I utforminga av uteområdet må det takast omsyn til naturen og vegetasjonen som alt er der, og 
integrere utsmykninga med omsyn til dette. Området ved hovudinngangen blir ein del av 
skulens ansikt utad og skal danne eit godt første inntrykk. Kunsten på uteområdet må vera av 
ein slik karakter at han er spennande samtidig som han utfordrar til kreativitet både fysisk og 
psykisk. 
Kunsten må vera robust, men samtidig spennande. 
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Fordi det er elevar fra 6 til 16 år på skulen, må det og vera variasjon av kunst til dei ulike 
nivåa på deira heimeareal ute. 
 
Det er viktig med rett planteval i utearealet både med tanke på klima, estetikk og slik at det 
glir inn naturleg i eksisterande vegetasjon rundt skulen. Sjå elles punkt 5.1 om universell 
utforming og allergi. 
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9. TRAFIKK, INFRASTRUKTUR 
 
 
9.1. GENERELT 
 
I ein kommune med mange skyss-elevar er det viktig få til gode løysingar for  kollektiv-
transport og også for privarbilar i nærleiken av skulane. Sjølv om ein kan ønske seg minst 
mogleg privatbilar i området, veit ein av erfaring at bringing og henting til SFO, kulturskule 
og andre fritidsaktivitetar medfører mykje trafikk. 
Samtidig er det ei prioritert oppgåve å sikre trygg tilkomst for dei mjuke trafikantane.  
 
På eit område der så mange barn og unge skal ferdast , blir det viktig å planleggje 
infrastrukturen i området nøye. Det er mange motstridande omsyn å ta når ein skal tenkje ut 
gode løysingar for dette. 
Det blir ei krevande oppgåve å regulere Hallingmo-området slik at alle desse behova blir 
ivaretatt, samtidig som ein sørgjer for tilstrekkeleg med parkeringsplassar for alle som 
arbeider i området. 
Under Plansmia i mars 2009 vart det lufta tankar om avkøyring frå rv.51 til området for den 
nye skulen for å avlaste Sentrumsvegen for ein del av trafikken til og frå Hallingmo-området. 
Det må også vurderast om ein slik veg skal ta hand om biltrafikken frå bustadområda i 
Tronderud. 
 
Hesla-brua får sommaren 2009 ei oppgradering som gjer det tryggare for gåande å krysse 
Hemsil. Ved å flytte barneskulen til Hallingmo, vil det bli aukande trafikk av gåande over 
brua. På sikt bør det vurderast ei løysing med gangbru over elva. Dette vil også korte ned 
avstanden heim-skule for mange av barna som frå bustadfelta vest for Gol sentrum, og det kan 
bety sparte skyssutgifter. 
 
 
9.2. MJUKE TRAFIKKANTAR 
 
Alle elevar må sikrast trygg skuleveg uten å kryss trafikkerte bilvegar. Det bør vera eit mål at 
flest mogleg elevar innanfor ein radius på 4 km (grensa for rett til fri skyss) skal kunne gå 
eller sykle trygt til skulen. Det må leggjast godt til rette for bruk av sykkel og sykkelparkering 
i nær tilknyting til skuleområdet og Hallingmo. 
Elevane må også til ei kvar tid kunne ferdast trygt mellom skulebygg, bibliotek, symjehall, 
kultursal og idrettsanlegg. Dersom ein ikkje sørjer for trygg tilkomst for gåande mellom desse 
bygga, kan det bli svært kostnadskrevjande fordi ein då må ha vaksne til å følgje dei heile 
tida. 
 
 
9.3. SKULESKYSS OG ANNAN TRAFIKK TIL OG FRÅ OMRÅDET 
 
Mange av elevane i Gol og alle elevar frå andre kommunar er avhengige av skuleskyss med 
kollektive transportmidlar. Godt planlagte haldeplassar som ikkje kjem i konflikt med vegar 
for gåande og syklande må prioriterast. Av- og påstigning kan med fordel skje eit stykke frå 
skulen under føresetnad av at elevane kan gå trygt til og frå.  
 
Vonheim kan nyttast for av- og påstigning inntil endeleg trafikkløysing er etablert dersom det 
blir gangbru over Hemsil i nærleiken av Gol skule og kryssing av rv.51 blir sikra. Ei ny 
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gangbru over Hemsil kan vere eit tiltak som bidreg til dette. Ei slik bru over Hemsil vil i alle 
høve vera føremålstenleg ved at elevar frå byggjefelta vest for Gol sentrum får skulevegen sin 
bort frå Heslabrua. Avstanden til nye Gol skule blir også innkorta. Dette reduserer talet på 
elevar som vil ha behov for skuleskyss.  
Gangbruer frå industriområdet på Glitre til Eidsvalløya og vidare inn i Gol sentrum vil også 
fjerne ein del fotgjengartrafikk i Heslabruområdet.  
 
Det er også eit faktum at mange foreldre køyrer og hentar ungane til og frå skule og SFO. 
Dette må det også leggjast til rette for, og dette bør skje eit stykke frå skulen slik at elevane 
går det siste stykket. Då blir nærområdet til skule skjerma for unødvendig trafikk, og dette vil 
vera med å sikre den nødvendig ferdselen av elevar mellom undervisningsarenaene i området. 
 
Det same gjeld bringing til og frå aktivitetar i tilknytning til skulefritid, kultur- og 
idrettaktivitetar der skuleområdet er involvert.  
 
Gode gang- og sykkelvegsamband vil kunne redusere køyringa av elevar til og frå 
skuleområdet. 
 
Trafikken til og frå Gol vidaregåande skule må også takast med i vurderingane. Det er mange 
av elevane ved den vidaregåande skulen som brukar bil til og frå. 
I området vil det derfor vera  12 – 1500 personar til og frå morgon og kveld. 
 
I rulleringa av kommunedelplanen for Gol tettstad skal det utarbeidast temaplan for 
vegsystem, transport, parkering og kollektivsystem i GPT-området (Gol På Tvers).  
Kollektivtrafikk inklusiv skuleskyss til og frå Hallingmo må vurderast og innarbeidast i denne 
(jf. F-sak 26/09).   
 
 
9.4. VARELEVERING, TUNGTRANSPORT OG UTRYKNINGSKJØRETØY 
 
Varelevering ( t.d. skulemjølk, frukt, bøker, materialar) til skulane og anna nødvendig 
transport (t.d. avfallshandtering) med tunge køyretøy  må skje på ein måte som gjer at dei 
ikkje kjem i konflikt med leikeområde eller gangvegar. Det same gjeld levering av varer og 
tenester til dei andre anlegga på Hallingmo-området; til dømes til store arrangement og 
eventuelle messer. Tungtransporten må organiserast slik at han ikkje er til fare for eller til 
sjenanse for skulen og brukarane av dei ulike anlegga på Hallingmo.  
 
Utrykningskøyretøy må ha god tilkomst, gjerne tilrettelagt som del av vegsystemet for 
varelevering. I planleggjinga må det også takast omsyn til snørydding og lagerplass for snø. 
 
 
9.5. PARKERING FOR PERSONALET OG FOR BESØKJANDE 
 
Det må setjast av tilstrekkeleg areal for parkering av privatbilar, og tilkomst til desse må ikkje 
koma i konflikt med leikeareal og gangvegar eller til bruk av området på ettermiddagstid og i 
helger og feriar. Parkeringsplassane for dei tilsette og for beskjande til skulen må skiljast frå 
trafikken som er knytta opp mot henting og bringing av elevar. Parkering for besøkjande bør 
liggje i nærleiken av skuleområdet, medan parkering for tilsette kan vurderast saman med 
behovet for resten av Hallingmo-området. 
Skulen må ha ein tilpassa sykkeloppstillingsplass. 
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9.6. UNIVERSELL UTFORMING 
 
I planleggjinga av ny skule med uteområde må det leggjast særskilt vekt på universell 
utforming. Det er særdeles viktig at områda blir tilrettelagde for syns- og høyrselshemma og 
andre funksjonshemma med særskilte behov. Eit konkret tiltak er ladestasjonar for elektrisk 
rullestol.  
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10. ØKONOMI 
 
 
10.1. INVESTERING 
 
10.1.1 Generelt 
 
Å byggje ny skule i Gol er eit stort økonomisk løft for kommunen. Mange vil stille seg 
spørsmålet om kommunen har råd til dette. Eit anna spørsmål er om det å byggje ny skule 
likevel vil gje den beste utnyttinga av midlane. 
 
Gol skule og Gol skule Glitrehaug har behov for rehabilitering og påbygg. Dette er beskrive 
og dokumentert i fleire politiske saker. Glitrehaug er mellombels løysing på åttande året.  
 
Elevar som startar i 1.klasse, blir tilrådd å starte på Herad skule i staden for Gol skule sjølv 
om den ligg nærast. Å transportere elevar som kunne gått til Gol skule, til Herad skule kan 
koste kommunen 40 000 kroner per elev per år. 
 
Herad skule manglar kroppsøvingssal, tilfredsstillande undervisningsrom i faget mat og helse, 
eitt klasserom og fleire grupperom. 
 
Gol ungdomsskule manglar undervisningsrom og grupperom. Spesialromma og 
personalrommet må rehabilterast.  
 
Gol vaksenopplæring driv undervisning i det gamle kommunehuset på dispensasjon i påvente 
av avklaring om det ved bygging av ny skule blir frigjeve eigna lokale som kan takast i bruk. 
 
Dersom Gol kommune vel å ikkje byggje 1-10 skule i løpet av 3-4 år, må rehabiliterings- og 
utbyggingsarbeidet ved dei fire skulebygga setjast i gang, og det må skaffast ny og 
føremålstenleg tilhaldsstad for Gol vaksenopplæring med ein gong.  
 
Full rehabiliteringskostnad ved Gol skule vart i 2001 vurdert til 70-80 % av nybygg. 
Gol skule har om lag 320 elevar.  
Med auke i elevtal (60 elevar x 7 klassar) og arealnorm på 18 m2  (erfaringstal ombygging) vil 
det bety ein kostnad på  rundt 130 mill kroner. 
Då er behova ved Herad skule, Gol ungdomsskule og Gol vaksenopplæring ikkje løyste. 
 
10.1.2 Levetid 
 
Levetida til nybygg blir rekna til 60 år. Levetid for rehabiliterte bygg blir rekna til maksimum 
30 år. Dei er mindre ”elastiske” og lite eigna for ytterlegare ombygging. 
 
Tekniske anlegg bli rekna til å vare i 30 år.  
 
Gol skule er meir enn 50 år, Gol ungdomsskule er snart 50 år, og Herad skule er snart 25 år. 
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10.1.3 Elevtal 
 
Aldersgruppa 6-15 år viser følgjande utvikling: 

2009:     549 elevar 
2015:    570 elevar 
2020:     567 elevar 
2025:     577 elevar 
2030:    605 elevar 

 
Gjennomsnittleg rekna gir dette 60,5 på kvart klassesteg i 2030. 
 
Etter tidlegare klassedelingstal ( 28 elevar i kvar klasse på barnesteget og 30 elevar i kvar 
klasse på ungdomssteget) utløyser dette behov for undervisningsareal til ein treparallellskule. 
 
Erfaringar frå tidlegare viser at elevtalsutviklinga kvart år er høgare enn prognosane. Det 
startar som regel 4-6 elevar meir kvar haust enn det fødselstala tilseier. Innbyggjartalet i Gol 
er aukande. Det er eit mål at Gol skal vera ein tilflyttingskommune, og med dette vil også 
elevtalet i grunnskulen stige.  
Held denne tendensen fram, betyr det ytterlegare 50 elevar i grunnskulen, og det vil vera 
uforsvarleg å planleggja og byggje ein skule for mindre enn tre parallellar. 
 
Gol kommune bør byggje ein skule for tre parallellar med tanke på at skulen skal kunne 
romme minst 700 elevar på 10 trinn (plass til 30 klassar).  
Med eit tidsperspektiv på 50 -60 år bør det også vurderast om kommunen bør byggje den nye 
sklulen slik at han kan romme inntil 750 elevar utan at det er nødvendig med utbygging. 
 
10.1.4 Areal  
 
Areal er ein av dei viktigaste variablane knytta til investering i skulebygg. Det kostar også 
mykje å drifte areala over tid. Likevel kan einsidig fokus berre på areal føre til ein auke i 
andre kostnader. For stor arealeffektivitet kan gje negativt utslag som auka tidsbruk til 
organisering, uheldige føringar for det sosiale miljøet ved skulen, og det kan indirekte også ha 
helsemessige konsekvensar. Mangelen på tilpassa funksjonelle rom som følgje av for store 
innsparingar kan elles føre til manglande eller mindre varierte faglege tilbod og aktivitetar, og 
dette kan dermed påverke det kvalitative tilbodet i opplæringa. Desse forholda har også eit 
kostnadselement i seg. 
  
Dei mest arealeffektive skulane har 10 m2 per elev (Fagerlund, Ringsaker). Då er idrettshall 
ikkje medrekna. Ungdomssteget krev litt større areal per elev. Gjennomsnittsarealet per elev i 
norske skular ser ut til å vera 14 m2 (henta frå Skoleeksempler; Skoleanlegg-nasjonal 
rådgivningstjeneste). Ombygde/påbygde skular har eit areal per elev på rundt 18-19 m2. Desse 
skulane får mykje ”daud-plass” som krev oppvarming, reinhald og vedlikehald utan at arealet 
har noko spesiell funksjon. 
 
Ut frå desse erfaringstala kan det setjast opp arealbehov for ny skule i Gol slik: 
 

Elevtal 10 m2  per elev 12 m2  per elev 14 m2  per elev 

650 elevar 6 500 m2 7 800 m2 9 100 m2  
700 elevar 7 000 m2 8 400 m2 9 800 m2 
750 elevar 7 500 m2 9 000 m2         10 500 m2 
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Areal til idrettshall kjem i tillegg. Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad (500 elevar) har ein 
treningshall påm1 913 m2  
 
Tilrådd norm for uteareal er minst 50 m2 per elev. I tillegg kjem arealet som skulebygget 
dekkjer. Det betyr at ei tomt for ny skule i Gol bør vera på minst 50 mål. 
 
10.1.5 Kostnad 
 
Gol kommune eig delar av det aktuelle området på Hallingmo (sjå vedlegg 5), men alt etter 
kvar den nye skulen blir plassert på Hallingmo, kan det bli nødvendig å kjøpe areal. I det 
aktuelle området er det fire private grunneigarar. Det er ikkje bygt på området tidlegare. 
Grunnarbeidet kan derfor starte direkte utan kostnad til riving av påståande bygg. Dette er 
ubrukt område, og kommunen sparer utgifter til iverksetjing av mellombelse alternative 
løysingar for å oppretthalde undervisninga i byggjeperioden.  
Infrastrukturen på Hallingmo, som veganlegg og parkering, er også nøkkelen til å få i gang 
andre prosjekt på Hallingmo, og tilrettelegging for ny skule vil også tene dei andre prosjekta – 
eller omvendt. 
 
Det er også viktig å ta med seg at ein ny skule i Gol skal vera tilgjengeleg for annan aktivitet 
enn skule og fylle andre behov enn undervisning. Skulen skal verta eit funksjonsbygg for 
blant anna lag og organisasjonar i lokalsamfunnet og dermed redusere behovet for arenaer til 
slike varierte fritidstilbod. 
 
Når det gjeld opparbeidinga av uteområdet, er det vanskeleg å finne gode tal. Areala skulane 
disponerer i dag omfattar Gol skule med 13,9 mål, Gol skule Glitrehaug 13,6 mål og Herad 
skule 19 mål. Tilsaman utgjer dette 46,5 mål. I tillegg kjem utearealet ved Gol ungdomsskule. 
Tilrådd norm for storleik på uteareal er 50 m2 per elev. Det betyr at det er behov for minst 45 
mål til skuleføremål (700 elevar x 50 m2  + grunn til sjølve skulebygget).Vegar og 
parkeringsplassar kjem i tillegg. Kostnad til opparbeiding og istandsetjing vil vera avhengig 
av tilrettelegging og utforming. 
 
Nes barneskole i Ringsaker hadde om lag 24 mål skuleplass for om lag 300 elevar i 1.-7. 
klasse. Istandsetjinga av utearealet med tilplanting og montering av leikeapparat kosta 3,2 
mill kroner i tillegg til opparbeiding.  
Nytt uteareal ved Byåsen skole i Trondheim (2007) kosta 9 mill kroner i anleggskostnad 
utanom grunnarbeid, kunst, tilstøytande vegar og parkering. Området var på 25 mål for 650 
elevar i 1.-7. klasse. 
 
Det er avgjerande at det blir sett av pengar til slik istandsetjing slik at ikkje uteområdet blir 
ståande halvferdig og vanskeleg tilgjengeleg etter at skulen er teken i bruk. Å ta dette att 
etterpå, fører til høgare kostnad. 
 
Det viser seg at det er varierande erfaringar når det gjeld nye skulebygg og byggjekostnader.  
Prisstigninga dei siste åra har vore svært stor. Siste året har dette stagnert, men det er ingen 
grunn til å tru at kostnadsnivået vil gå ned. 
 
Utbygginga av omsorgsavdelinga i Gol vart i 2008/2009 rekna til 21 500 kroner per m2. 
Lindhøy skole i Tjømekommune rekna i 2004 22 000 kroner per m2 nybygg og 16 000 kroner 
for rehabilitering.  
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Det er realistisk å rekne ein nybyggkostnad på 25 000 kroner per m2. 
 
Etter dette kan det setjast opp kostnadsoverslag som følgjer: 
 

Elevtal 10 m2  per elev 12 m2  per elev 14 m2  per elev 
650 6 500 m2 162,5 mill kroner 7 800 m2 195,0 mill kroner 9 100 m2  227,5 mill kroner 
700 7 000 m2 175,0 mill kroner 8 400 m2 210,0 mill kroner 9 800 m2 245,0 mill kroner 
750 7 500 m2 187,5 mill kroner 9 000 m2 225,0 mill kroner 10 500 m2 262,5 mill kroner 

 
Idrettshall kjem i tillegg. Idrettshalla knytta til Fagerlund skole kosta 23 mill kroner, men det 
var før byggjekostnadene auka dramatisk. 
 
 
10.2. DRIFT 
 
10.2.1 Kapitalutgifter 
 
Finansdepartementet tilrår 30 års avskriving som også er rekna levetid for tekniske 
installasjonar. 
 
I det følgjande oppsettet er det nytta 5 % rente og nedbetaling over 30 år. 
 

LÅN Rente Avdragstid Per månad Per år 
250 mill kroner 5 % 30 1,250 mill kroner 15,0 mill kroner 
225 mill kroner 5 % 30 1,125 mill kroner 13,5 mill kroner 
200 mill kroner 5 % 30 1,000 mill kroner 12,0 mill kroner 
180 mill kroner 5 % 30 0,900 mill kroner 10,8 mill kroner 
150 mill kroner 5 % 30 0,750 mill kroner   9,0 mill kroner 

 
 
Eigenkapital reduserer den årlege utgifta til avdrag og renter. 
Eigenkapital kan til dømes skaffast ved at Gol kommune sel ein del føremålsbygg, blant anna 
dei skulebygga som blir til overs når den nye skulen står ferdig. 
Andre alternativ for å skaffe eigenkapital vil også måtta bli vurderte. Blant anna må det 
undersøkjast om det blir ytt tilskot til anlegg som blir oppførte etter lågenergi-/passivhus-
prinsipp.  
 
I 2004 vart det tilrådd å rekne 6,5 % rente. Etter dette har det vore ein betydeleg 
rentenedgang, men det er usikkert kor lenge den låge renta vil vare ved, men i følgjande 
utrekningar blir det rekna 5 % rente. 
 
Førsteårs kostnad for ein ny 1-10-skule med 8 400 m2 for 700 elevar til 210 mill kroner: 
 

Eigenkapital Lånesum Årlege avdrag over 30 år Kostnad 1.året 
Ingen eigenkapital 210 mill 7,0 mill kroner 12,6 mill kroner  
10 mill kroner i eigenkapital 200 mill 6,7 mill kroner 12,0 mill kroner  
20 mill kroner i eigenkapital 190 mill 6,3 mill kroner 11,4 mill kroner 
30 mill kroner i eigenkapital 180 mill 6,0 mill kroner 10,8 mill kroner 
40 mill kroner i eigenkapital 170 mill 5,7 mill kroner 10,2 mill kroner 
50 mill kroner i eigenkapital 160 mill 5,3 mill kroner 9,6 mill kroner 
60 mill kroner i eigenkapital 150 mill 5,0 mill kroner 9,0 mill kroner 
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Kostnadene knytta til nedbetaling av investeringane til ny skule må sjåast i samanheng med 
venta utgifter knytta til rehabilitering, ombygging og utbygging av dei eksisterande 
skulebygga i Gol. Desse nemnde behova er ikkje kostnadsrekna, men kvadratmeterprisen for 
ombygging sett i forhold til nybygg er ca 70 %. 
 
10.2.2 Driftsutgifter 
 
Tal frå Lindhøy skole, Tjøme kommune i Vestfold, viser 550 kroner/m2 per år til teknisk drift. 
Dette er skuleanlegg som er ombygd, og med nytt tilbygg. Med denne m2 –kostnaden ville det 
koste 4,62 mill kroner i teknisk drift for ny skule i Gol (8 400 m2). Driftsrekneskapen for 
grunnskulen i Gol i 2008 viser til samanlikning ei tilsvarande utgift på 5,2 mill kroner. 
 
Desse tala gir dårleg grunnlag for konklusjon når det gjeld moglege innsparingar på teknisk 
drift ved ein eventuell ny skule i Gol, men det blir vist til at i nye anlegg er det blant anna 
mogleg å velja andre, meir driftseffektive løysingar enn i anlegg der ein del av anlegget er 
reabilitert, og at dette vil medvirke til å redusere den årlege tekniske driftskostnaden 
ytterlegare. 
Blant anna kan det i eit nytt anlegg veljast lågenergiløysingar i heile anlegget, og det kan 
leggjast til rette for materialar som er slitesterke og lette å halde reine og ved like. Sjølv om 
bygget kostar meir, kan det likevel grunn til å vente større innsparingar på drift. Det at det blir 
færre bygg å drifte, medverkar også positivt. 
 
10.2.3 Andre driftsutgifter 
 
Det må elles kunne reknast innsparingar knytta til 

� reinhald 
� oppvarming, lys 
� forefallande vedlikehald 
� omfattande reparasjonar/rehabilitering /oppgradering (større vedlikehaldsbehov etter 

kvart) 
- full rehabilitering Gol skule 
- ventilasjonsanlegg Herad skule 

� utbygging ved Herad skule, Gol skule Glitrehaug, Gol ungdomsskule 
- klasserom, grupperom, garderobar, administrasjonskontor Glitrehaug 
- kroppsøvingsavdeling Herad skule 
- undervisningsrom til faget mat og helse ved Herad skule 
- grupperom Herad skule 
- klasserom Herad skule 
- klasserom Gol ungdomssule 
- grupperom Gol ungdomsskule 
- spesialpedagogisk avdeling ved Gol ungdomsskule 
- Gol ungdomsskule har ikkje tilgang til kroppsøvingsrom i samsvar med behov 
- kontor/rom for helsesøster ved alle skulane 
- auka administrasjonsressurs (Gol skule Glitrehaug og Herad skule) 

� rasjonelle innkjøp av spesielle læremidlar og teknisk utstyr 
� større utnyttingsgrad på utstyr 
� betre utnytting av ressursane, betre læringsresultat ved å samle alle tilsette i eitt 

fagmiljø – men ingen innsparing i lærarressurs 
� skuleskyss 
� administrasjon 
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Skuleskyss 
Det er rekna på innsparingane når det gjeld skuleskyss. Med utgangspunkt i tala frå august 
2008, ville det vore ei innsparing på om lag 400 000 kroner årleg dersom Gol hadde hatt ein 
1-10-skule. 
 
Administrasjon 
Kostnad ved eksisterande administrasjon (adm.+merkantilt) inkl. sos. utg.: 3,8 mill kr 
Behov for auke i administrasjonen viss ikkje ny skule:    0,5 mill kr 
 
Kostnad ved skissert modell for administrasjon i ny skule    3,6 mill kr 
 
Dette er rekna lønsnivå som i dag.  
 
Ressurs til kulturskuleleiar er ikkje inkludert. 
 
10.2.4 Sal av føremålsbygg 
 
Gol kommune eig ein bygningsmasse langt over gjennomsnittet for tilsvarande kommunar. 
Levetidsomkostningane for bygg blir som oftast undervurdert. I løpet av levetida er det 
kontinuerlege vedlikehaldskostnader for å oppretthalde standarden, oppgradere på grunn av 
nye krav frå styresmaktene (ventilasjon, branntekniske pålegg, vatn og avløp, radon), heve 
standarden på grunn av brukarkrav (sosiale forhold, spesielle brukargrupper) og ombygging 
og rehabilitering ved annan bruk enn opprinneleg føresett). 
 
Skal den reint kommunale delen av Hallingmoprosjektet med ny grunnskule for Gol kunne 
realiserast, må kommunen gje slepp på ein del eksisterande bygningar for å skaffe 
investeringsmidlar og frigjera driftsmidlar, ikkje berre for å drifte ny bygningsmasse, men 
også for å kunne møte ein høgare kapitalkostnad. 
 
Ein grunnskule i Gol vil i seg sjølv vera rasjonaliserande både med omsyn til talet på m2 som 
trengst, drift og vedlikehald, administrasjon og leiing samt utnytting av kompetanse blant dei 
tilsette. Dette er vanskeleg å talfeste, men vil frigjera midlar til å møte dei framtidige, venta 
kapitalkostnadene. 
 
Det blir elles vist til vedlegg 4, rapport frå arbeidsgruppa som vinteren 2008/2009 vurderte 
framtidig bruk av føremålsbygg i Gol kommune. (Rapporten er ikkje behandla politisk.)  
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Kjelder: 
 
Hallingmo-prosjektet :     Rapportane frå AG Idrett, AG Kultur og  AG Kunnskap 
 
Utdanningsdirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet: Fysisk aktivitet og måltider i skolen 
Sosial- og helsedirektoratet:   Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og | 

  virkemidler. 
www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no  Skoleanlegg – nasjonal rådgivningstjeneste;  

skoleeksempler-tematisk oversikt 
 
 
 
 
 
 


