

Vedlegg

Milepælsplan

Investering	Tiltak	Økonomi	Tidsplan
1	Renovering ODA og ADA. Avklare med Husbanken storleik på rom for vekslebruk institusjon eller bemanna omsorgsbustader. Må prosjekterast. Renovering av Gol helsetun foreslått finansiert i handlingsplan 2017.	Må prosjekterast. Ukjent kostnad	2017-2018
2	Rehabilitering av kjellaren til 5 omsorgsbustadar med high-tech omsorgsteknologi	Må prosjekterast. Ukjent kostnad	
3	Sikre to plassar til skjerming av demente i samband med renovering av Gol helsetun.	Ukjent kostnad	2017
4	Fagertun, Heimbu og ADA etablerer demensavdeling med 2 skjerma plasser. Nødvendig med lydisolering, må takast med i renovering av Gol helsetun.	Ukjent kostnad	2017-2018
5	Utvida kjøkken 800 000 og ventilasjon 3.2 mill. Foreslått finansiert i handlingsplan 2017	4 mill med tilskot frå Husbanken	2019-2025
6	Etablere omsorgsbustadar for brukarar med psykiske lidningar og eller rusproblem med og utan buevne. Avklare med Husbanken kriterier for tilskot	Må prosjekterast. Ukjent kostnad	2018-2025
Drift			
1	Stillingar til leiarressurs Auke i drift til heimetenesta med 100 % teamleiar og 75 % teamleiar i tenester for utviklingshemma. Auke i leiging til Helsehus 30 %	1.5 mill	2017
2	Styrke helsehjelp i heimen med 1 x 100 % sjukepleierstilling i 2018 og ein ny heimel i 2019	1.5 mill	2017-2019
3	Kartlegge behov for korttids plassar opp mot bruk av IMA		2017-2018

4	Etablere drift av avklaringsplasser, rehabiliteringsplasser, lindrande omsorgsplasser og trygghetsplasser. Avhengig av renovering av Oda og ADA	Ukjent kostnad. Må prosjekterast.	2017-2018
5	Skogly består som avdeling med langtids plass.		
6	Grunnbemannning må styrkast. Lovfesta rett til sjukeheimplass frå 2017.		2018
7	Etablere miljøarbeidertjeneste for dei med psykiske lidningar med og utan buevne. Nødvendig med finansiering av drift	Sjå rapport Psykisk helse og rusomsorg	2018-2025
8	Oppretting av primærhelseteam. Er det mogleg å styrke legetenesta, fysio og ergoterapi, avansert geriatrisk sjukepleier	Sjå rapport meistringsavdelinga	2018-2025
9	Oppretting av oppfølgingsteam, oftast i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnarar		2018-2025
10	Styrke demensteam		2018-2025
11	Eablering av Familiens hus med samlokalisering av tenester		2018-2025
12	Avdelingsleiarane og teamleiarane får tilbod om opplæring i leiing av personal og økonomi	Ekstern og intern opplæring og med tilskot av Kompetanseløftet 2020	2017